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Planung eines Systems zur Überwachung und Auswertung 
der Prozesse an Experimentieranlagen im Institut für 
Heiße Chemie (IHCh) 
Zusammenfassung: Die prozeßtechnischen Anlagen MILLI, PUTE und 
MINKA im IHCh sollten zusätzlich zu bestehenden 
konventionellen Warten mit rechnergestützten 
Meßdatenerfassungseinheiten ausgerüstet werden 
mit dem Ziel, die aufbereiteten Daten einem 
zentralen DV-System zuzuführen, das einerseits 
eine direkte Prozeßbeobachtung über Bildschirm-
konsolen an der Warte und andererseits eine 
langfristige Ablage der Daten zur Auswertung 
der befristeten Kampagnen erlauben soll. Nach 
der Darlegung der Vorgaben und Zielvorstell-
ungen wird das Systemkonzept vorgestellt. Der 
detaillierten Aufgabenbeschreibung folgt eine 
Abgrenzung gegenüber Überwachungssystemen für 
Industrieanlagen mit kontinuierlicher Produk-
tion. Ein systematisch gegliederter Anforde-
rungskatalog als Grundlage des Lastenheftes für 
die Ausschreibung und deren Auswertung sollen 
Einblick geben in den Ablauf der Projektplanung 
bis zum Entscheidungspunkt 
durch den Auftraggeber. 
der Beschaffung 
Planning a supervisory control and analysis system 
for processes on experimental plants at the Institut 
für Heiße Chemie (IHCh) 
Abstract: The process plants MILLI, PUTE and MINKA had to be 
equipped with computer controlled terminal units for 
data acquisition in addition to the existing control 
consoles of conventional technology. It was aimed to 
feed the prepared data into a centralized data proces-
sing system which would enable both a direct supervi-
sing of the process by display consoles and a long-
termed deposition of the data for analysis of the 
campaign limited in time. 
At first the present conditiones and the viewed con-
ceptions are explained before the system's concept is 
presented. After a description of the specified tasks 
a delimitation is given against supervisory systems 
for industrial plants with continuous production. 
A systematic structured catalogue of requirements as a 
base for a proposal request and the evaluation of the 
proposals shall make obvious the process of planning 
the project up to the point of decision which product 
the customer is likely to order. 
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Die Aufgabenstellung des Auftrages vom Institut für Heiße Chemie 
(IHCh) des Kernforschungszentrums Karlsruhe bezog sich auf die 
rechnergestützte Meßdatenerfassung bei den prozeßtechnischen 
Einrichtungen MILLI /2,3/ PUTE /4/ und MINKA im IHCh sowie auf 
die Realisierung eines Informations- und Management-Systems für 
das Analytische Labor im gleichen Institut. Die Anlagen MILLI 
und PUTE wurden bislang über konventionelle Warten betrieben. 
Durch die geplante Erweiterung sollen am Ende alle drei genann-
ten Anlagen über Bildschirm-Leitstände beobachtet werden können 
(Monitorfunktion eines Leitsystems). Dabei soll die Rechnerkapa-
zität nicht nur dazu benutzt werden, die aktuellen Daten während 
des ablaufenden Prozesses nach geeigneter Aufbereitung zu prä-
sentieren, sondern auch dazu, die Anzahl der gesamten Meßwerte 
auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren mit dem Ziel, diese 
zusammen mit den Analysewerten mit dem für die Nachbearbeitung 
notwendigen und ausreichenden Informationsgehalt abzuspeichern. 
Nach Beendigung der im Schnitt über 3 bis 4 Wochen sich erstrek-
kenden Prozesskampagnen und dem vollständigen Vorliegen der 
Analysendaten können die Versuche dann ausgewertet werden zum 
Beispiel über die Erstellung von Volumen-, Fluß- und Massen-
bilanzen. Bei der Experimentauswertung sind Zeitrafferverfahren 
zur Untersuchung des Prozeßablaufes hilfreich. Damit ist auch 
die Möglichkeit gegeben, mathematische Prozeßmodelle /6,7/ mit 
dem tatsächlichen Prozeßverhalten zu vergleichen. 
In enger Zusammenarbeit mit dem IHCh wurde eine Projektstudie 
/1/ erstellt. Die Aufgabenstellung für diese Studie konnte sich 
nicht darauf beziehen, einen fest umrissenen und sowohl hin-
sichtlich des zeitlichen Ablaufes als auch bezüglich des Daten-
umfangs eindeutig beschreibbaren Prozeß auf seine Umrüstbarkeit 
auf Rechnerüberwachung hin zu untersuchen. Es war vielmehr ein 
System Zll konzipieren, das in einer ersten Ausbaustufe nachein-
ander die drei genannten prozeßtechnischen Anlagen einschließt 
zusammen mit den notwendigen prozeßrelevanten Kommunikationsein-
richtungen in der Analytik und in einer weiteren Stufe die Ver-
waltung der Abläufe des Analytischen Labors einbezieht. 
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Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Systemauswahl war, daß die 
Aktivitäten zugunsten der angeschlossenen Teilbereiche scharf 
voneinander entkoppelt bleiben und dort, wo sich Überschneidun~ 
gen ergeben, z.B. bei der Benutzung von gemeinsamen Datenfel-
dern, klar definierte Schnittstellen geschaffen werden, damit 
eine gegenseitige störende Beeinflussung so weit wie möglich 
ausgeschlossen bleibt. Das ist besonders wichtig unter dem 
Aspekt, daß die Überwachung einmalig ablaufender Prozesse para-
llel ablaufen soll zu der Auswertung bereits abgeschlossener 
Kampagnen, zum kontinuierlich fortgesetzten Management des Ana-
lyselabors und zu Entwicklung und Test neuer Programme. 
Die zeitliche AbwickltJng der Integration sollte nach der Planung 
in folgender Reihenfolge ablaufen: Zuerst wird die seit 1971 
betriebene Anlage MILLI in die Umrüstung einbezogen, dann folgt 
PUTE, seit 1982 in Betrieb und anschließend MINKA, die 1985 in 
den heißen Betrieb gehen wird. Die Implementierung eines Manage-
mentsystems für die Analytik ist im Anschluß daran vorgesehen. 
Der zeitlichen Planung entsprechend lag das Schwergewicht der 
Untersuchung auf der Analyse und der Konzeption für die Prozesse 
MILLI, PUTE und MINKA. 
2. Anlagenbedingte Vorgaben 
2.1 Prozeßanlagen 
Die in die Untersuchung einbezogenen prozeßtechnischen Anlagen 
werden als Modell- bzw. Experimentieranlage für Teilbereiche 
einer Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstoffe 
betrieben. Im Unterschied zu konsequent für einen Produktionsbe-
trieb geplanten und im industriellen Maßstab arbeitenden Anlagen 
standen hier experimentelle Gesichtspunkte bei der Entwicklung 
und Errichtung im Vordergrund. Die Anlagen wurden zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten konzipiert, auf- und ausgebaut und wei-
sen daher heterogene Ausstattungselemente auf. Zudem sind sie 
räumlich an verschiedenen Orten im Institut lokalisiert. Da sie 
mit radioaktivem Material arbeiten, sind sie den Sicherheitsan-
forderungen entsprechend abgeschirmt. Ein kurzfristiger direkter 
Zugang zu allen Komponenten ist bei MILLI deshalb praktisch 
ausgeschlossen und eine Umrüstung ist eine aufwendige und lang-
wierige Maßnahme. Bisher wurden und werden die Anlagen über 
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konventionelle Warten betrieben von einem Mitarbeiterteam, das 
intime Kenntnisse der Geräte und Anlagenteile besitzt. Deshalb 
hatte man bislang mit einer Instrumentierung arbeiten können, 
die nicht bis in die letzte Konsequenz für einen "blinden" 
Betrieb ausgelegt war. Das heißt, die Zustandssignalgeber mußten 
nicht in der Vollständigkeit und Vollzähligkeit installiert 
sein, daß ohne Rücksicht auf die Vorgeschichte zu jedem Zeit-
punkt eine lückenlose Zustandsbeschreibung zu erbringen gewesen 
wäre. Dieser Mangel wird in der Regel kompensiert durch die 
Beobachtung sekundärer Effekte unter Berücksichtigung der Erfah-
rungs- und Plausibilitätswerte. Wollte man eine solche Anlage 
auf den Betrieb ausschließlich von einem rechnergestützten Bild-
schirmleitstand aus umrüsten, dann müßte ein erheblicher und 
kostspieliger Aufwand in geänderte oder erweiterte Instrumentie-
rung gesteckt werden. Der finanzielle und zeitliche Rahmen sowie 
die räumlichen Verhältnisse an den Anlagen lassen ein solches 
Vorgehen zur Zeit jedoch nicht zu und es erscheint dies auch 
nicht dem Bedarf und den Umständen einer Experimentieranlage mit 
stetig sich ändernden Anforderungen zu entsprechen. Deshalb 
wurde auch in der Untersuchung darauf verzichtet, die Bestands-
aufnahme der Instrumentierung mit einem Anforderungskatalog an 
notwendigen Änderungen zu koppeln. Es wurde vielmehr der Istzu-
stand übernommen unter Berücksichtigung der im Vorfeld der Un-
tersuchung gewonnenen Erkenntnisse für die Planung einer Neu-
oder Uminstrumentierung in einzelnen Anlagenabschnitten. Dieses 
Vorgehen war auch vertretbar, da die Steuerung nach wie vor über 
eine konventionelle Warte erfolgen soll, die lediglich im 
Bereich der Anzeigeninstrumente reduziert wird, da dieser 
Komplex weitgehend von dem Bildschirmsystem übernommen wird. Für 
sicherheitsrelevante Signale ist Redundanz vorgesehen. Diese 
Signale werden primär an der Steuerungskonsole der konventio-
nellen Warte aufgelegt und kommen zusätzlich am Bildschirmpult 
und an den angeschlossenen Druckern als Hardcopy zur Anzeige. 
Die Aufnahme des Istzustandes diente dazu, den Datenumfang zu 
ermitteln, für den das Datenerfassungssystem jeweils auszulegen 
ist. Daß es darüber hinaus noch ausreichende Kapazitäten zur 
Erweiterung besitzen muß, ergibt sich einmal aus den üblichen 
Wachstumstendenzen einer Versuchsanlage, zum anderen aber auch 
aus dem Iterationsprozeß der Akzeptanz durch die Betreiber, da 
erfahrungsgemäß nach positiven Erfahrungen beim Umgang mit einem 
neuartigen Gerät oder Medium und bei Ausschöpfung der erweiter-
ten Möglichkeiten der Bedarf nach weiteren Informationen und 
Darstellungsformen ansteigt. Folgerichtig ergibt sich damit, daß 
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das zu installierende Datenerfassungs- und Leitsystem ausrei-
chend flexibel und bedienerfreundlich konzipiert sein muß, damit 
der Betreiber und nicht nur der versierte DV-Fachmann damit 
umgehen kann und er jederzeit ohne fremde Hilfe nach einer im 
üblichen Rahmen liegenden Einarbeitungszeit sein System entspre-
chend den eigenen Vorstellungen konfigurieren und die Darstel-
lungsformen seinen Anforderungen anpassen kann. 
2.2 Prozeßinstrumentierung 
Der größte Teil der Prozeßvariablen kann direkt diskreten 
"in-line"-Meßstellen wie Thermoelementen, Druckdifferenz-Meß-
geräten und Status-Gebern zugeordnet werden. Daneben gibt es 
Resultate aus zwischengeschalteten Meßgeräten wie ~-Monitore und 
Waagen, die in rein analoger Form oder als digitalisierte Ana-
logwerte vorliegen. 
Zusätzlich sollen aus den Regelungsbausteinen bzw. aus Spei-
cherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) manuell vorgegebene Soll-
werte und dort für die "back up"-Warte erzeugte Alarmmeldungen 
übernommen und auf der Bildschirmwarte angezeigt werden. Das 
Erfassungssystem muß die Möglichkeiten bieten, Sollwerte für 
diese Regler, die an der Bildschirmwarte oder über den Rechner 
generiert werden, über Ausgangskanäle zur Verfügung zu stellen. 
Neben diesen Meßwerten, die über fest verdrahtete Kanäle dem 
Erfassungssystem zugeführt werden, gibt es solche, die (noch 
weiterhin) von Meßgeräten direkt abgelesen und über die Bedien-
konsole zusammen mit Angaben zur Ablesezeit und zum Ableseort 
dem Auswerterechner mitgeteilt werden. 
3. Zielvorstellungen 
Ursprüngliches Ziel dieser Untersuchung war es, ein System zu 
entwerfen, mit dessen Unterstützung die prozeßtechnischen Ein-
richtungen MILLI, PUTE und MINKA auf Computer-Basis ausgewertet 
werden können und das zudem dem Management des analytischen 
Labors zur Verfügung stehen soll. Im Zusammenhang mit der aus 
anderer Ursache notwendig gewordenen Umrüstung der MILLI-Warte 
entwickelte sich eine Erweiterung der Zielvorgabe durch den 
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Wunsch, die über ein Datenerfassungssystem übernommenen Prozeß-
werte, die rechnerkonform aufbereitet und auf die jeweilige 
Prozeßgröße umgerechnet werden, den Operateuren als aktuelle 
Prozeßinformationen auf Bildschirmen in leitstandsüblicher 
Darstellungsform zu präsentieren. Da die genannten drei pro-
zeßtechnischen Anlagen aus verschiedenen Gründen nicht parallel 
betrieben werden, ergab sich daraus, die leittechnischen Ein-
richtungen der MILLI auch für PUTE und MINKA wechselweise zu-
gänglich zu machen. Diese weiterreichenden Anforderungen er-
zwangen, das Systemkonzept von einer ursprünglich vorgesehenen 
kompakten Erfassungsanlage mit Ankopplung an einen Hastrechner 
drastisch umzuändern mit dem Ziel, den Einsatz eines weitgehend 
komplett lieferbaren, erprobten Leitsystems von einem externen 
Anbieter zu ermöglichen. Wesentliche Gesichtspunkte für einen 
Kriterienkatalog sind dabei, daß aus Gründen der Verfügbarkeit 
solider Industriestandard und aus Gründen der Flexibilität ein 
dem Benutzer weitgehend offenstehendes anpassungsfreundliches 
System als Maßstab zu setzen sind sowohl auf Hardware- als auch 
auf Softwareebene. Ein solches System kann, wenn es dem gegen 
wärtigen Stand der Technik weitgehend entsprechen soll, auf der 
Kostenebene nicht mit einem konventionellen Wartensystem konkur-
rieren. Es muß aber abgewogen werden, welche erweiterten Mög-
lichkeiten der Prozeßbeobachtung allein schon durch die Monita-
ring-Funktion eines solchen Leitsystems geboten werden. Offen 
blieb noch, in welchem Maße später auch Steuerfunktionen des 
Systems eingesetzt werden, die vorerst noch an den bisherigen 
Warten verbleiben. 
Bei der Auswahl des im Institut zu installierenden Zentralrech-
ners, ausschließlich für die beschriebenen Einrichtungen ge-
dacht, mußte eine Anpassung an zukünftige Erweiterungen der 
Anforderungen im Auge behalten werden, besonders im Hinblick auf 
die Anzahl der Benutzer und die Größe der zu verwaltenden Daten-
banken der Prozesse und des Labors. Einem Rechner mit echter 32-
Bit-Struktur war dabei der Vorzug zu geben, vorausgesetzt, daß 
das ausgewählte Leitsystem auf ihm im Original-Betriebsmodus 
implementiert werden kann. 
3e1 Experimentierbetrieb 
Mit dem neu zu beschaffenden Datenerfassungs- und Auswertesystem 
Wollten die Betreiber der prozeßtechnischen Anlagen in erster 
Linie die Bilanzierung von 
und Plutonium optimieren. 
Prozeßlösungsvolumina und von Uran 
Was bisher ohne Rechnerunterstützung 
__ .......... ~~:-
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nur sehr zeitaufwendig und in der Regel erst nach Ablauf der 
Kampagnen vollständig möglich war, sollte jetzt so weit wie 
möglich prozeßbegleitend, d.h. mit einer geringen Verzögerung 
geschehen derart, daß möglicherweise erforderliche Steuermaßnah-
men noch in den laufenden Zyklus eingreifen können. Weitere 
Punkte, in denen man sich enorme Verbesserungen in Vergleich zu 
bisherigen Auswertepraktiken erhoffte, sind 
- eine Optimierung durch umfassendere Korrelierung von 
Daten aus verschiedenen Quellen, 
eine Steigerung der Werte-Genauigkeit durch ein engeres 
zeitliches Erfassungsraster und damit verbesserte Glät-
tungs- bzw. Filtermöglichkeiten und 
- eine gründlichere Auswertung der Experimente nach ihrem 
Ablauf durch schnellere und umfassendere Zugriffe auf 
historische Daten. 
Eine höhere Auflösung des zeitlichen Erfassungrasters muß nicht 
unbedingt zu einer größeren abgespeicherten Datenmenge führen. 
Es wurde angestrebt, damit eine präzisere Zeitbestimmung von 
Ereignissen und eine verbesserte Meßwertbestimmung zu gewinnen. 
Ereignisse können sowohl gezielt herbeigeführte Zustandsänderun-
gen, z.B. durch Ventilbetätigung oder Pumpenschaltung, als auch 
Störungen im Prozeßablauf sein. Sie können detektiert werden als 
Änderungen binärer Signalgeber oder auch aus Überschreitungen 
fester oder variabler Grenzwerte. Sie beeinflussen in der Regel 
linear ablaufende Vorgänge wie Materialflüsse oder Aufheiz- und 
Abkühlprozesse. Eine Synchronisation der Messung aller von einem 
Ere igni skana 1 ab hängigen Meßgrößen bietet damit zum einen eine 
präzise Korrelation dieser Größen, die sich auch grafisch sehr 
informativ gestalten läßt, zum anderen eine Datenreduktion, wenn 
die Meßwerte lediglich ereignisgesteuert abgelegt werden. In 
welchem Maße und in welchen Gruppierungen Meßwerte ausschließ-





zwischen dieser Ablage und einer Ablage in fes-
notwendig und möglich sind, sollte vorerst noch 
Das Meßsystem muß aber beide Ablagewege offen 
Neben der Synchronisierung für spätere Ereignis- oder Störungs-
analysen dient die hohe Erfassungsfrequenz vor allem auch der 
Filterung störungsüberlagerter Meßkanäle. Solche Störungen 
können z.B. durch durchperlende Luft bei der Druckmessung oder 
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durch Airlifts verursacht sein. Eine Filterung Uber Mittelwert-
bildung oder Integration kann bereits im vordersten Bereich des 
Erfassungssystems auf Firmware-Ebene oder auch erst im Bereich 
der Anwender-Software in der Auswerte-Ebene erfolgen. 
Ganz allgernein sollte mit kürzeren Erfassungsintervallen 
erreicht werden, daß neben dem aktuellen Ablauf der Prozesse, 
der Uber die Momentanwerte der Meßgrößen verfolgt werden kann, 
auch kurz-oder mittelfristige Veränderungen Uber Trendanalysen 
mit ausreichender Präzision ermittelt und frühzeitig steuernde 
Eingriffe in die Wege geleitet werden können. 
Der Experirnentiercharakter der Anlagen macht es erforderlich, 
daß die wesentlichen Parameter flexibel gehandhabt werden 
können. Neben der Art und Frequenz der Meßstellenabfrage und 
Meßwertübernahme gehören dazu Punkte wie 
- Anzahl der Meßstellen bzw. Prozeßvariablen und 
- Art und Umfang der Auswertung. 
Diese Anforderungen schlagen sich nieder in der Wahl des Sys-
tems, dessen Hard--und Software modular aufgebaut und erwei-
terungsfähig sein muß, wobei die Software leicht mit Hilfe ge-
eigneter Parameter konfiguriert werden können muß und Uber ein 
komfortables Dialogsystem verfUgen und den Einsatz mindestens 
einer höheren Programmiersprache erlauben muß. Modellhafte 
Darstellungen des Prozesses auf der Bildschirm-Warte wie z.B. 
Fließbilder müssen bei Änderungen der Instrumentierung im Pro-
zeßbereich leicht korrigiert werden können. Die höhere Program-
miersprache für den Anwender ist notwendig, damit Auswertealgo-
rithmen, die nicht durch die angebotenen Softwaremodulen abge-
deckt werden, und erforderliche Systemerweiterungen vorn Anwender 
selbst programmiert und in den Programmablauf des Systems Uber 
geeignete Schnittstellen eingebunden werden können. 
Aus diesen Angaben geht hervor, daß nicht a priori ein festes 
Konzept für einen fixierten Prozeßablauf erstellt und danach ein 
System zur schlüsselfertigen Anlieferung bestellt werden kann, 
sondern daß für die Anwenderseite in verschiedenen Ebenen aus-
reichend Freiheitsgrade zur Modifikation gegeben sein müssen. 
Die verschiedenen Ebenen werden geprägt durch die jeweiligen 
Zuständigkeiten der an der Anlage beschäftigten Mitarbeiter. Sie 
reichen von dem Bereich, in dem direkt an der Warte Prozeßpara-
meter wie Zeitmaßstäbe und Meßgrößenkorrelationen ohne spezielle 
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DV-Kenntnisse modifiziert werden, bis zu dem Bereich, in dem 
nach Änderungen in der Anlageninstrumentierung konsequenterweise 
Programm- und Systemmodifikationen vorgenommen werden. 
Die Prozeßeinheiten sind nicht in jedem Fall alle an einem Ort 
konzentriert. Es kann daher sinnvoll sein, auch das Erfas-
sungssystem in Subsysteme zu dezentralisieren. Als Konsequenz 
daraus ergibt sich, daß zumindest in der Aufbauphase und bei 
Störungen auch vor Ort Anzeige- und Manipuliereinheiten für 
Messungen und Diagnose ankoppelbar sein müssen. 
Obwobl man sich von Seiten der zukünftigen Anwender darüber im 
Klaren war, daß die hier definierten Anforderungen, die in vie-
len Punkten von Anforderungen für eine Industrieanlage abwei-
chen, nicht durch marktgängige Systeme vollkommen abgedeckt wer-
den können, wurde, um eine möglichst kurze Implementierungsphase 
einhalten zu können, der Einsatz eines Systems angestrebt, das 
möglichst weitgehend den genannten Vorstellungen nahekommt. 
Zusätzliche Eigenentwicklungen würden wahrscheinlich in jedem 
Fall nötig sein und müssten ohne großen Aufwand eingebunden wer-
den können. Sie sollten sich aber weitgehend nur auf die 
Bereiche beschränken, die aus der Benutzersicht spezielle Bedin-
gungen an die Auswertung oder an die Bedienungsschnittstelle 
aufweisen. 
Die Anforderungen der Benutzer an das Leitsystem, speziell 
die Darstellung der Daten auf dem Bildschirm, werden erst 
an 
nach 
und nach entwickelt aus den Erfahrungen, die im Umgang mit einem 
solchen Medium gewonnen werden. 
Es muß ein Iterationsprozeß stattfinden zwischen den Vorstellun-
gen, die sich an dem bisherigen konventionellen Betrieb orien-
tieren und den Möglichkeiten, die marktgängige Produkte heute 
bieten bzw. die in einer Weiterentwicklungsphase absehbar sind. 
3.2 Verfügbarkeit, Sicherheit 
Die Anlagen werden nicht parallel betrieben. Das bedeutet, daß 
für den über mehrere Wochen sich erstreckenden Dauerbetrieb 
einer Anlage jeweils nur ein Meßwerterfassungssystem voll im 
Einsatz ist, wobei für diese Zeit eine besonders hohe Verfügbar-
kelt gewährleistet werden muß, da die Meßdatensicherung höchste 
Priorität besitzt. 
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Während der Betriebszeit einer Anlage sollen und können an den 
anderen Anlagen weniger zeitkritische Vorgänge wie z.B. Daten-
auswertungen und Test ablaufen. 
Ein Prozeß soll nicht durch Störungen in Bereichen 
- der Datenerfassung 
- der Warte 
- der Datenverarbeitung 
unterbrochen oder abgebrochen werden müssen. Notfalls muß der 
Bediener die Anlage mit einem reduzierten Informationsangebot 
bzw. über die nicht in voller vorgesehener Tiefe aufbereiteten 
Prozeßdaten weiterfahren. Die vom Prozeß übernommenen Daten 
sollen dabei nach geeigneter Vorverarbeitung abgespeichert oder 
registriert werden, um für eine nachgezogene Auswertung zur 
Verfügung zu stehen. 
Gegenüber vorhersehbaren Störungen ist so weit wie möglich unter 
vertretbarem Einsatz von zusätzlichen Mitteln VorsOrge zu tref-
fen, um Ausfallzeiten ganz zu vermeiden oder auf ein minimales 
Maß zu reduzieren. Dazu gehören folgende Maßnahmen: 
- weitgehender Netzausfallsschutz 
- ausgefeilte Strategie einer Systemdiagnose 
und Fehlererkennung 
- schnelle und zuverlässige Fehlerbeseitigung 
- Einbau von Redundanzen in kritischen Bereichen. 
Die Zeit zur Beseitigung der lokalisierten Fehler kann prinzi-
piell über zwei Wege kurz gehalten werden: 
- systemimmanent über konsequente Anwendung der Modultechnik 
und 
- über schnellen und umfassenden möglichst ortsnahen Service. 
Störungen durch falsche oder unbefugte Eingriffe im Bereich der 
Warte sind durch Verriegelungsmechanismen und Plausibilitätsprü-
fungen auszuschließen oder zumindest weitgehend zu erschweren. 
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4. Systemkonzept 
4.1 Prinzipielle Struktur 
Der Einsatz eines rechnergestatzen Meßdatenerfassungs- und Leit-
systems als Ergänzung zu einer vorhandenen konventionellen Warte 
oder als deren Ersatz kann nach unterschiedlichen Konzepten 
erfolgen. Eckpunkte aller Uberlegungen waren hierbei auf der 
einen Seite die gegebenen Voraussetzungen, daß der bisherige 
Ausbau der Prozeßinstrumentierung aus verschiedenen Gründen 
vorerst weitgehend beibehalten werden sollte, und auf der ande-
ren Seite die Forderung, daß für die Auswertung der Meßdaten wie 
auch fUr zusätzliche Aufgaben ein erweiterungsfähiges Zentral-
rechnersystem mit hoher Rechen- und Speicherverwaltungskapazität 
installiert werden sollte. 
Die erstgenannte Voraussetzung schließt mit ein, daß die bisher 
in Handbetrieb gefahrenen Anlagen nicht auf volle Rechner- oder 
zumindest Fernsteuerung umgebaut werden können mit allen Konse-
quenzen, die sich daraus für eine Instrumentierung zur automa-
tischen und kompletten Uberwachung aller denkbaren Betriebs- und 
Fehlerzustände ergeben. Damit bleibt das Betriebspersonal nach 
wie vor im anlagennahen Bereich tätig, wo ein Teil der Stell-
funktionen und verantwortliche optische Zustandsüberwachung 
weiterhin durchgeführt werden muß. 
Aus Gründen der Sicherheit und der Verfügbarkelt wurden alle 
automatischen Steuerungsabläufe und Reglerfunktionen nicht in 
den Rechner gelegt, sondern durch Speicherprogrammierbare Steue-
rungen (SPS) und Reglerbausteine ausgeführt bei manueller 
Stell- bzw. Sollwertvorgabe. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen 
müssen zumindest die für den Schutz des Personals und die Si-
cherheit der Anlage maßgeblichen Meßwerte und Meldungen Uber 
eine konventionelle Wartentechnik zugänglich bleiben. 
Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ausreichende ErfahrtJngen mit 
dem neuen System vorliegen, sollte darüber erneut diskutiert 
werden, ob die Stellwert- oder Sollwertvorgabe auch vom Leit-
system aus erfolgen kann. 
Unter diesen Voraussetzungen lagen die wesentlichen Komponen-
ten der Systemstruktur fest (Abb. 4.1-1). 
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Offen blieb lediglich, wie weit die Bildschirmwarte ausgebaut 
wird, d.h. ob sie aus einem Terminal besteht, das an den Zen-
tralrechner angeschlossen ist oder ob die reinen Wartenfunktio-
nen der Mensch-Maschine-Kommunikation aus dem Zentralrechner 
herausgenommen und auf einem speziellen vorgelagerten (Front-
end-) Rechner abgewickelt werden. Das Erfassungssystem kann 
selbst intelligent sein oder in den Frontendrechner der Warte 
integriert sein. 
Einzelne Komponenten wie die Bildschirmwarte und eventuell Teile 
des Erfassungssystems können mobil gehalten und zur jeweils in 
Betrieb gehenden Anlage transportiert werden. 
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Dieses Konzept hat folgende Vorzüge: 
- Bei Ausfall einer Komponente kann der Prozeß weitergeführt 
werden, u. U. mit reduziertem Komfort und verminderter Daten-
menge. Solange das Erfassungssystem intakt ist, können die 
Meßwerte übernommen, im Pufferspeicher abgelegt werden und der 
späteren Auswertung erhalten bleiben. 
- Wichtige Meldungen können auf den beiden Warten generiert und 
miteinander verglichen werden. 
- Während der Vorbereitungs- und Testphase steht auf jeden Fall 
die konventionelle Warte an der betreffenden Anlage zur Verfü-
gung, auch wenn das rechnergestützte System gern. Kap. 4.3 noch 
oder schon den Betrieb einer anderen Anlage überwacht. 
- Alle drei Anlagen sind während ihres Betriebes mit den glei-
chen Überwachungskomponenten ausgestattet. 
Es wird eine klare Trennung der Überwachungsfunktionen 
erzielt. 
4.2 Optimale Konfiguration 
Jede der drei Anlagen MILLI, PUTE und MINKA kann neben den 
bereits vorhandenen konventionellen Warten mit den in Kap. 4.1 
skizzierten Systemteilen 
ausgestattet werden (Abb. 
Erfassungssystem und Bildschirmwarte 
4.2-1). Allen drei Anlagen gemeinsam 
wäre dann nur der Zentralrechner. Ein Verbund kann über das 
erweiterte Kommunikationssystem hergestellt werden. 
Die Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze an den Konsolen richtet 
sich nach der Anzahl der Operateure, die in den einzelnen Pro-
zeßphasen zeitgleich an der jeweiligen Anlage tätig sein müssen. 
Erfahrungsgemäß ist dabei die Inbetriebnahme (Anfahrphase) 
ausschlaggebend. 
Die Installation einer solchen optimalen Konfiguration ist je-
doch nur dann vertretbar, wenn die Anlagen zeitgleich betrieben 
werden oder zumindest sich überschneidende Phasen (Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung der Kampagne) den ganzen oder 
























































4.3 Mögliche Reduktionen unter Berücksichtigung der 
innerbetrieblichen Gegebenheiten 
Im Gegensatz zu einem System, das einem auf längere Zeit konti-
nuierlich ablaufenden Prozeß zugeordnet ist, war hier ein System 
zu konzipieren, das Versuche von relativ kurzer Dauer (3 bis 4 
Wochen, zusätzlich 2 bis 3 Wochen für An- und Abfahrphase) über-
wachen sollte. Beide Prozeßtypen benötigen die gleichen leit-
technischen Funktionen, die von speziellen Rechenprozessen 
(Tasks) auf gleichen oder unterschiedlichen Systemebenen wahrge-
nommen werden können. Während der kontinuierliche Prozeß ständig 
neue Daten liefert, die in einer ersten Systemebene erfaßt und, 
bezüglich der Anzahl der Datenkanäle verdichtet, einer hie-
rarchisch übergeordneten Auswerteebene zugeführt werden, sind 
die Funktionen der Erfassung und Auswertung bei den hier be-
trachteten diskontinuierlich laufenden Anlagen weitgehend zeit-
lich aufteilbar. Das bedeutet, daß während des Versuchsablaufs 
die sichere und vollständige Erfassung der Daten im Mittelpunkt 
steht: die Auswertung der zeitlich verdichteten Daten kann im 
Anschluß an einen Versuch im Prinzip auf der gleichen System-
ebene durchgeführt werden wie vorher die Datenerfassung. 
Davon darf nicht die Auswertung betroffen sein, die für die 
Fortführung des Prozesses oder die Beurteilung des bisherigen 
Versuch sa blau fe s notwendig ist. Auswertungen, für die alle Ein-
gangsdaten wie Meßdaten und Labordaten vorhanden sind, sollten 
deshalb möglichst schon während des Prozeßablaufes durchgeführt 
werden. 
Aus mehreren Gründen ist es dennoch sinnvoll, die Funktionen auf 
verschiedene Ebenen aufzuteilen. Zum einen können für die 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen unter den Gesichtspunkten 
der Zuverlässigkeit, der Rechenkapazität und der Verfügbarkelt 
der Betriebsmittel passend ausgelegte Systemkomponenten einge-
setzt werden und zusätzliche parallel zur Erfassung zu betrei-
bende Aufgaben wie z.B. die (zu einem später-en Zeitpunkt denkba-
re) Übernahme von Steuerfunktionen oder die Modellrechnung bzw. 
der Anschluß des Analytiklabors den dafür geeigneten Ebenen 
zugewiesen werden. Zum anderen ist eine aus Gründen der Verfüg-
barkeit redundante Ausstattung des Systems nur für die Datener-
fassung notwendig und damit kostengünstiger durchzuführen, wenn 
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lediglich ein im Vergleich zu einem Zentralrechner 
Verarbeitungskapazität billiger Erfassungsrechner 
mit hoher 
doppelt be-
schafft wird. Im übrigen kann ein in Einzelkomponenten zerlegba-
res System leichter der Prozeßtopologie mit verteilten Bearbei-
tungsbereichen angepaßt und bei den räumlichen Gegebenheiten im 
Institut untergebracht werden. 
Die drei Prozeßanlagen besitzen zwar unter anderem der räum-
lichen Entfernung wegen je eine eigene Warte, sind jedoch aus 
verschiedenen Gründen nie zeitlich parallel in Betrieb. Deshalb 
schien es sinnvoll zu sein, Teile des Erfassungssystems außer-
halb der unmittelbaren Prozeßnähe sowie die Bildschirmkonsole 
mobil zu halten, um diese in den Betriebspausen umzusetzen und 
an den in der nachfolgenden Kampagne betriebenen Prozeß anzu-
schließen. Solche mobile Einheiten können doppelt beschafft 




Die Setreiber der prozeßtechnischen Anlagen benutzen die Infor-
mationen, die sie aus den Anlagen beziehen, in zweierlei Hin-
sicht. Einerseits lassen sie sich Uber den jeweiligen Zustand 
der Anlage ins Bild setzen, vergleichen die Ist-Werte mit den 
Soll- Werten, um eventuell steuernd eingreifen zu können, wenn 
Toleranzgrenzen überschritten werden. Andererseits sind sie als 
Experimentatoren am Verlauf und Ergebnis des chemischen Pro-
zesses bei der jeweils vorgegebenen Anlagenkonfiguration inter-
essiert. 
Vor jeder in sich geschlossenen Ablaufphase (Zyklus) wird ein 
Fließschema erstellt, das geeignet ist, die zur Verarbeitung 
vorgesehene Quellsubstanz in ihrer jeweils speziellen chemischen 
Zusammensetzung optimal im Sinne des Experiments zu verarbeiten. 
Dieses Fließschema läßt sich Uber das aus dem RI-Schema der 
Anlage entwickelte Fließbild generieren durch entsprechende 
Steuerung und Schaltung der den Materialfluß beeinflussenden 
Komponenten, wie Ventile und Pumpen sowie durch Vorgabe physika-
lischer Prozeßgrößen wie z.B. Temperaturen. Der Einhaltung die-
ser vorgegebenen Bedingungen dient die eine der angeführten 
Informationskategorien. 
Die andere Kategorie dient vornehmlich der Versuchsauswertung. 
Dazu gehört nicht nur der Vergleich der Bilanzen der interessie-
renden Stoffmengen vom Anfang und vom Abschluß des Experiments, 
sondern auch eine den Experimentablauf ausreichend genau be-
schreibende Anzahl von Zwischenbilanzen. Deshalb müssen die fUr 
die Bilanzierung wichtigen Größen wie Stoffkonzentrationen und 
Mengen in dem Ablaufverhalten angemessenen Intervallen bestimmt 
und registriert werden. Daß dabei die Summe aller Eingangsmen-
gen, aufgeschlüsselt nach den interessierenden chemischen Sub-
stanzen, nicht unbedingt gleich der Summe der entsprechenden 
Ausgangssubstanzen in einer definierten Bilanzierungszone ist, 
liegt daran, daß mehrere systemimmanente Fehlerursachen atlf die 
Ergebnisgewinnung einwirken, die durch aufwendigere Instrumen-
tierung und ausgeklügelte Korrekturverfahren gegebenenfalls 
eingeschränkt, aber nicht vollkommen ausgelöscht werden können. 
Solche Bilanzierungsdifferenzen können verursacht werden z.B. 
durch Meßungenauigkeiten bei der MaterialfltJßbestimmung oder 
durch Analysefehler. Eine rechnergestUtzte Datenerfassung und 
-auswertung kann durch das dann in größerer Menge als bisher zur 
VerfUgung gestellte Datenmaterial einen Beitrag dazu leisten, 
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daß diese Fehlerursachen weiter eingeschränkt werden. Die 
schnellere Ergebnisermittlung soll aber auch dazu führen, direk-
ter als bisher durch gezielte Eingriffe in den Prozeßablauf 
Korrekturen im Sinne des vorgegebenen Versuchszieles zu 
ermöglichen. 
5.1 Meßverfahren 
In den drei prozeßtechnischen Anlagen MILLI, PUTE und MINKA 
werden im wesentlichen die gleichen Meßverfahren zur Gewinnung 
der für die Prozeßbeobachtung und Auswertung erforderlichen 
Informationen eingesetzt. Unterschiede ergeben sich lediglich 
dort, wo "gewachsene'' Instrumentierung beibehalten werden muß 
und nicht ohne großen Aufwand neueren Entwicklungen engepaßt 
werden kann oder wo prozeßinterne Gründe spezielle Verfahren 
erforderlich machen. 
Die Verfahren, die zur Gewinnung der aktuellen Werte der inter-
essierenden Prozeßgrößen führen, können nach Art ihrer Übernah-
me in das Rechnersystem in verschiedene Kategorien eingeteilt 
werden. Diese sind 
- in line - Messungen, 
bei denen das Erfassungssystem über Geber direkt an den Pro-
zeß angekoppelt ist und im selbst vorgegebenen Abfragetakt die 
Werte analoger Geber oder den Zustand binärer Geber übernimmt. 
Dabei ist unerheblich, ob nach Kriterien, die in der systemin-
ternen Auswertung beruhen, Meßkanäle zeitweise inaktiviert 
werden oder Filterungsmaßnahmen eine Auswahl unter den anste-
henden Werten treffen. Zusätzlich unterschieden wird dabei 
zwi sehen 
- direkten Messungen 
bei denen dem einzelnen Meßkanal eine bestimmte Prozeßva-
r i a b 1 e , d . h . e in d i e M e ßg rö ße und die durch d i e G rö ße d e f i-
nierte Meßwerttabelle bezeichnender Name zugeordnet wird und 
- indirekten Messungen, 
bei denen die Prozeßvariable erst durch die Berechnung nach 
einem vorgegebenen Algorithmus aus den Werten verschiedener 
Meßkanäle ermittelt wird. 
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Eine direkte Messung liegt auch dann vor, wenn der gemessene 
Wert mit Hilfe fest parametrierter Verfahren wie Tabellen oder 
Linearisierungsgleichungen korrigiert wird. 
Eine weitere Kategorie schließt die MeßwertObernahme aus 
- vorgeschalteten Meßgeräten 
ein. Hierbei handelt es sich 
eigener Regie in-line-Messungen 
Ermittlung der Ergebnisse einen 
tem veranlassen. 
Ein Sonderfall ist dabei die 
um autonome 
durchfUhren 
Geräte, die in 
und nach der 
Transfer in das Rechnersys-
- Übernahme von Daten aus dem Bereich der (konventionell aus-
gestatteten) Back-up-Warte, da hier nicht nur Meßwerte, im 
wesentlichen Alarmmeldungen, Ubergeben werden, sondern auch 
manuell dort eingestellte Sollwerte fUr die kompakten auto-
nomen Regler, die in Form von Hardware-Reglern oder als 
speicherprogrammierte Steuerungen (SPS) vorliegen können. 
Eine letzte Kategorie bildet die 
- manuelle Eingabe abgelesener Meßwerte, bei der die Prozeßope-
rateure als Mittler fungieren und die in einem mehr oder weni-
ger groben Zeitraster notierten Meßwerte , z.B. Flußwerte von 
nicht oder nur unter größerem Aufwand an das System direkt 
anschließbaren Anzeigeinstrumenten, Uber das Terminal am 
Leitstand im Dialogverfahren kontrolliert zusammen mit 
Orts- und Zeitangaben eingeben. Dazu gehören aber auch Analy-
sewerte, die im Analyselabor aus denjenigen Materialproben 
ermittelt werden, die zuvor aus dem Prozeßbereich mit genauen 
Identifizierungsangaben versehen eingeliefert worden waren. 
Dieser Aufteilung entsprechend lassen sich die nachfolgend auf-





- Dichte der Prozeßlösung: 
indirekte inline-Messung über Druckdifferenz und Temperatur, 
dient als Hilfsgröße bei der Berechnung der Füllvolumina der 
Behälter und bei der Massenbilanzierung 
- Füllvolumen der Behälter: 
indirekte in line-Messung über Druckdifferenz und Dichte mit 
Korrektur über behälterspezifische Eichtabelle. 
- Materialfluß: 
entweder Messung des Materialdurchsatzes mit Hilfe von Meßbü-
retten innerhalb oder außerhalb der Transferstrecke und ma-
nuelle Eingabe des gemessenen Volumenwertes und der Meßzeit, 
danach Umrechnung in Flußwert, 
oder Messung mit kontinuierlichen Flußmessern, deren Meßwerte 
abgelesen und manuell eingegeben werden oder die direkt an das 
Erfassungssystem angeschlossen sind (in line-Messung). 
Indirekt werden Flüsse bestimmt über Füllvolumen-Differenzen. 
- Konzentrationswerte: 
Ermittlung im analytischen Labor und manuelle Eingabe. 
- Masse: 
Waagen als vorgeschaltete intelligente Meßgeräte liefern über 
serielle Schnittstellen nach Abschluß des Wägevorganges Daten 
an das Erfassungssystem. 
- !1-•St rahl ung: 
OC-Monitore sind in PUTE als autonome in line-Meßgeräte einge-
setzt. Der integrierte Intensitätswert kann in analoger oder 
digitalisierter Form vom Erfassungssystem übernommen werden. 
- andere Prozeßgrößen 
die zur Zeit noch nicht, möglicherweise aber zu einem späteren 
Zeitpunkt für die rechnergestützte Erfassung vorgesehen sind. 
Darunter können Pulsketten fallen, die über Zählerstufen zu 
erfassen sind. 
- binäre Zustandsmeldungen: 
in line-Signalgeber liefern Informationen über Armaturenstel-
lungen, Betriebszustände von Aggregaten und Grenzwertüber-
schreitungen. Indirekt können durch logische Verknüpfungen 
z.B. Durchschaltungen von Transferstrecken abgeleitet werden. 
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- Daten aus der Back-up-Warte: 
in der Regel werden an das Erfassungssystem Alarmmeldungen 
geliefert, damit diese an der Bildschirmkonsole angezeigt und 
eventuell mit parallel ermittelten Zustandsmeldungen vergli-
chen werden können. 
Die Meßverfahren einiger der angeführten Prozeßgrößen bedürfen 
einer näheren Erläuterung, da durch sie wesentliche Parameter 
~es Erfassungssystems definiert werden. 
- Temperatur 
Temperaturwerte werden in der Regel über Thermoelemente gemes-
sen und in linearisierter Form als Ströme in Bereich 4 ... 20 mA 
angeboten. 
- Dichte der Prozeßlösung 
Sofern die Dichte als Hilfsgröße zur Bestimmung des Füllvolu-
mens in einem Behälter dient, wird ihre Ermittlung dort be-
schrieben. Zur Massenbilanzierung müssen jedoch auch die 
Inhalte der Extraktionsapparate (Mischabsetzer-Batterien bei 
MILLI, Kolonnen bei PUTE und MINKA) mit einbezogen werden. Bei 
bekanntem Füllvolumen wird die integrale Dichte aus der durch 
Wägung ermittelten Lösungsmasse bestimmt. 
- Füllvolumen der Behälter 
Da die Füllvolumina der Lösungsbehälter nicht direkt erfaßt 
werden können, müssen sie auf dem Umweg über den Füllstand 
ermittelt werden. Der Füllstand wiederum ergibt sich als 
Resultat einer Berechnung aus Bodendruck und Dichtewert, wobei 
die Dichte selbst aus der Druckdifferenz zweier Niveaus mit 
konstantem Abstand bestimmt wird. Die Beziehungen zwischen 
diesen Größen werden wie folgt unter der Annahme hergestellt, 
daß die Dichte- und Temperaturverteilung im Behälter homogen 
ist. 
Die Druckmessung erfolgt über ein Tauchrohr, in das Luft so 
lange eingedrückt wird, bis die Flüssigkeit daraus vollkommen 
verdrängt ist und die Luft am unteren Ende herausperlt. Dann 
ist der Druck der Luft gleich dem Flüssigkeitsdruck im Niveau 
des unteren Rohrendes. 
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Differenzdruckmethode ueber Tauchrohre 
0 8 P0 Luftdruck Umsebuna 
Pe Bodendruck 
P1 Druck zur Dichtebest Immune 
h - _t 
ho - -r 
~~~--------------------
Auf dem Bodenniveau eines mit einer Flüssigkeit der Dichte ~ 
bis zur Höhe h gefüllten Behälters herrscht der hydrostatische 
Druck 
wobei p0 der auf die Oberfläche der Flüssigkeit wirkende Druck 





kann die Füllhöhe aus 
ermittelt werden. 
Druckdifferenzmessung 
Abstand hD bestimmt: 
ergibt 
Die Dichte wird aus einer zusätzlichen 
zwischen zwei Niveaus mit konstantem 
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oder, wenn p2 = P:t; ' 
-1 ( Pe ... Po ) ~ ( ?..t - Po) 
:::. -- f 
Über eine Eichkurve oder -tabelle, die das Volumen des in der 
Regel unregelmäßig geformten Behälters mit der Füllhöhe in 
Beziehung setzt, kann dann das Füllvolumen bestimmt werden. 
Materialfluß 
Der Materialfluß wird manuell gesteuert über Pumpen und Venti-
le in den Transferleitungen. Während die Ventile nur binär 
Transferwege sperren oder freigeben, kann die Leistung der 
Pumpen in gewissen Grenzen gesteuert werden: bei den Motorpum-
pen über die Drehzahl, bei Membranpumpen über Frequenz und Hub 
und bei Airlifts über die durchströmende Luftmenge. Diese 
Parameter können zur Schätzung der Menge der durchströmenden 
Lösung herangezogen werden. Die tatsächlich durch die Leitung 
fließende Lösungsmenge wird über Meßbüretten (s. oben) oder 
Flußmesser ermittelt. Diese Informationen sind wichtig für die 
Einstellung des Prozeßablaufes und für die Kontrolle der 
Transferfunktionen, Für die Bilanzierung des Materialflusses, 
aufgelöst nach einzelnen Substanzen, ist jedoch nur die Volu-
menbilanz der Behälter und das Ergebnis der Konzentrationsana-
lysen aus Materialproben, jeweils bezogen auf bestimmte 
Zeitpunkte, interessant. 
- Konzentrationswerte 
Im regelmäßigen zeitlichen Abstand werden über Probenahmestel-
len an den Behältern Materialproben gezogen und, mit Angaben 
Ztlr Zeit und zum .Ort der Probenahme eindeutig identifiziert, 
dem Analyselabor zugeleitet. Die Auswertung der Meßergebnisse 
geht in die Massenbilanz ein oder kann sich auch in Konzentra-
tionsprofilen einzelner Reaktionsbehälter (Kolonnen) nieder-
schlagen. 
- Masse 
Zur integralen Dichtebestimmung des Kolonneninhalts (PUTE) 




werden über autonome 




vom Erfassungssystem über 
einer vorgegebenen Prozedur 
24 
- o<. -Strahlung 
Die zwei 0(.-Monitore an der PUTE /5/ dienen der i_n line-Über-
wachung je einer festgelegten Meßstell e. Per Handsteuerung 
kann als Reaktion auf die Meßwerte (integrierte Intensitäts-
werte) in den Prozeß eingegriffen werden mit dem Ziel, die 
Konzentration der die ~-Strahlung verursachenden Stoffkompo-
nenten (hier: Plutonium) konstant zu halten. Die Ermittlung 
eines Meßwertes dauert je nach Zählrate und statistischer 
Genauigkeit maximal 10 Minuten; das Ergebnis liegt zuerst in 
digitaler Form vor, wird dann über einen DA-Wandler in ein 
Analogsignal umgewandelt und durch einen Analogschreiber auf-
gezeichnet. 
Der Meßwert kann zusätzlich in digitaler oder analoger Form 
dem Erfassungssystem zur Verfügung gestellt werden. 
- binäre Zustandsmeldungen 
Diese Signale stammen zum größten Teil aus dem Bereich der 
Transferleitungen und geben die Stellung der Ein- oder Zweiwe-
geventile an oder geben Aufschluß darüber, ob die Pumpen und 
Airlifts in Betrieb sind. Aus dem Bereich der Behälter wird 
gemeldet, ob die Rührluft eingeschaltet ist und ob der maxima-
le Füllstand erreicht ist. Kritische Zustandsmeldungen müssen 
als direkte Alarmmeldungen besonders behandelt, also z.B. über 
Interrupteingänge dem Erfassungssystem zugeführt werden und 
zusätzlich an der back-up-Warte angelegt sein. 
Anhand der Füllvolumina der Flüssigkeitsbehälter kann die Prob-
lematik der Messung scheinbar kontinuierlich sich verhaltender 
Prozeßgr5ßen über bestimmte Prozeßabschnitte erläutert werden. 
Unter der Voraussetzung eines konstanten Zu- oder Abflusses läßt 
sich eine kontinuierliche Änderung, bei gleichzeitigem gleich-
großen Zu- wie Abfluß sogar eine Konstanz des Füllvolumens vor-
hersagen. Ein solches ideales Verhalten wird jedoch im realen 
Betrieb von verschiedenen Effekten überlagert: 
- Zu- oder Abfluß ist abhängig von dem Verhalten der FBrdergerä-
te (Pumpen, Airlift), vom Füllstand der abfließenden Flüssig-
keit und vom Leitungswiderstand. 
Nach dem Schalten von Aggregaten in den Leitungen (Pumpen, 
Ventile) bestimmen Einschwingungsvorgänge das Flußverhalten. 
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- Temperatur- und Dichteschwankungen des zufließenden Materials 
fUhren zu zeitlichen und artliehen Inhomogenitäten, die sich 
durch Messsung und Korrekturrechnungen nicht vollkommen kom-
pensieren lassen. 
- Eine Homogenisierung des Behälterinhaltes bezUglieh der Dichte 
und der Temperatur soll mit Hilfe durchperlender Luft 
(Mischer-Luft) erreicht werden. Diese und die zur Druckmessung 
durch die Tauchrohre einperlende Luft versetzen die Flüssig-
keitsaberfläche in ständige Bewegung. 
- Die Eichkennlinie zur Bestimmung 
der Messung ermittelten Füllstande 
chen ausreichend genau über 
StUtzpunkten zu definieren. 
des Füllvolumens aus dem aus 
ist nicht in allen Berei-
eine begrenzte Anzahl an 
Die aus einigen dieser St6rungseinfllisse resultierenden Fehler 
k6nnen durch geeignete Maßnahmen bei der Messung oder Meßwert-
verarbeitung eingeschränkt oder eliminiert werden. 
- Die EinflUsse durchperlender Luft lassen sich durch Mittel-
wertbildung über der Minuten-Zeitbasis bei einer Meßrate von 
~ 1/sec ausgleichen. Die so ermittelten Werte werden als 
Rohwerte für die weitere Verarbeitung übernommen. 
Die Inhomogenitäten der Dichte- und Temperaturverteilung sowie 
die Einschwingungsvorgänge und Fehler aus der Eichkennlinie 
k6nnen über eine gleitende Mittelwertbildung über einer noch 
zu bestimmenden Anzahl von Minuten-Meßwerten an Einfluß ver-
lieren. 
Inhomogenität des Behälterinhalts ist nicht gegeben bei Feed-
behältern, wohl aber bei Raffinatbehältern während der Zeit 
der Gleichgewichtseinstellung in der Anfahrphase des Prozesses 
und nach einer Änderung der Prozeßparameter. 
Eine weitere Fehlerquelle für die Volumen-Bilanzierung bildet 
das Transfersystem mit Leitungen, Ventilen und Pumpen. Wenn das 
System vor einem Transfer leer war, nimmt es während des Trans-
fers einen Teil der L6sungsflüssigkeit auf und dieser Teil wird 
der Bilanzierung entzogen. Dieser Fehler kann dadurch korrigiert 
werden, daß die Volumenmenge gemessen wird, die nach dem Start 
des Transfers aus dem Quellbehälter (Behälter 1 im Bild) während 
der Zeitspanne öt abfließt, nach der der Flüssigkeitsspiegel in 
Behälter 2 zu steigen beginnt. Weniger leicht zu korrigieren ist 
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der Fehler, der sich daraus ergibt, daß nach dem Abschalten 
einer Pumpe (Airlift) sich das Transfersystem entleeren kann und 
damit den Füllstand in einem oder in beiden angeschlossenen 








Behae I t er t 
Eine Relativierung der Meßfehler bei der Füllstandsbestimmung 
läßt sich aus folgenden Angaben gewinnen: 
Bei PUTE beträgt das Fassungsvermögen 
- bei Slap-Behältern mit 1600 mm Füllhöhe 120 1 
- bei anderen Behältern mit 1000 mm Füllhöhe 250 1 
Eine Ungenauigkeit der Füllstandsmessung von 1 mm führt damit zu 
einer Unsicherheit der Füllvolumenangabe 
- bei Slap-Behältern von 75 ml 
- bei anderen Behältern von 250 ml 
Diese Flüssigkeitsmengen werden je nach Transferdurchsatz in 10 
bis 120 sec. gefördert. Innerhalb dieser Zeitspanne ist nicht 
mit einer meßbaren Änderung der Fördergeschwindigkeit zu rech-
nen. Die Mittelwertbildung über 1 Minute bei einer Abfragerate 
von 4/sec, also über 240 Werte, ergibt damit Füllständsänderun-




Wie schon in vorausgegangenen Kapiteln beschrieben, gelangen 
Daten nicht nur auf direktem Wege aus in-line-Meßstellen in das 
Rechnersystem. Diese Daten stellen zwar den Hauptanteil, aber 
zur Auslegung des Systems mOssen die anderen Schnittstellen 
ihrer Abweichung gegenOber den "normalen" Meßkanälen wegen be-
sondere BerOcksichtigung erfahren. Hierunter fallen, wie im 
Schema in Abb. 5.2-1 angegeben, in der prozeßnahen Ebene die 
Meßwerte aus den vorgeschalteten Meßgeräten, z.B. aus den ~-Mo­
nitoren, die synchronisiert Obergeben werden mOssen, und aus der 
konventionell instrumentierten Back-up-Warte dort gebildete 
Alarminformationen und, bei Bedarf, die manuell eingestellten 
Leit- oder Sollwerte und Stellwerte. Hierbei muß im Einzelfall 
und in Abhängigkeit von den m6glichen Schnittstellen des Erfas-
sungssystems Obe rprOft werden, in wel eher Form sowoh 1 digital 
als anch analog angebotene Signale Obernommen werden: in analo-
ger Form wird nur ein Kanal einer I/0-Karte belegt; der Wert muß 
dann aber erneut digitalisiert werden. In digitaler Form wird 
durch einen Meßkanal eine gesamte I /0-Karte mit in der Regel 16 
Binärkanälen belegt. Damit wird jedoch eine doppelte Umwandlung 
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Instrumentleruns Im Prozess I 
Abb. 5.2-1 Schema der Datenschnl ttstellen 
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In der dem Leitstand nahen Ebene werden über die Konsolentasta-
tur die an Instrumenten abgelesenen Meßwerte eingegeben. Das 
Format wird über einen rechnergeführten Dialog definiert und 
überwacht. Die Meßergebnisse der im Analyselabor untersuchten 
Proben des Prozeßmaterials werden über das Kommunikationssystem 
zwischen Zentralrechner und Labor angeliefert. Hardwaremäßig 
geschieht das über verschiedene im Labor installierte Terminals. 
Softwaremäßig werden die Laborergebnisse im Zentralrechner aus 
der Datenbank des Labormanagementsystems in die Datenbank des 
Prozeßleitsystems übertragen. 
Die Gesamtheit der Meß- und Informationskanäle zusammen mit den 
jeweiligen Erfassungsparametern liefert das aus den einzelnen 
Auslegungsblättern zum Prozeßbereich ermittelte Mengengerüst. 
Die charakteristischen Angaben zu den Variablen müssen eine 
vollständige Konfigurierung der Meßkanäle sowohl auf dem Gebiet 
der Hardware als auch im Bereich der Software möglich machen. 




eindeutigen Identifizierung, setzt 
Meßfühler und Meßumformer, die 







Rohwerte zu Fertigwerten, die dann in einem den Prozeßzustand in 
einem bestimmten Zeitabschnitt charakterisierenden Datensatz, 
dem Prozeßzustandsspiegel abgelegt werden. Dieser Prozeßzu-
standsspiegel bildet die Grundlage für alle weiteren Verarbei-
ttlngsschritte. Darunter fallen Ableitungen von Warnungs- und 
Alarmmeldungen, sofern diese nicht schon auf niederer Ebene 
gebildet wurden, die Berechnung abgeleiteter Größen (Berech-
nungsvariablen), Untersuchung auf Plausibilität, fortlaufende 
Mittelwertbildung, Interpolation zur Bildung von zeitkonformen 
Zustandsdiagrammen und andere Maßnahmen, die der Prozeßverfol-
gung aus der Sicht des Experimentators dienen. 
Diesem steht damit ein Zustandsspiegel höherer Ordnung zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe er eine direkte Auswertung über den 
Bildschirm vornehmen kann oder den er für eine spätere Versuchs-
auswertung als historischen Datensatz in der Datenbank ablegt. 
Für Protokolle können die Daten aus verschiedenen Verarbei-
tungsschritten herangezogen werden. 
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5.3 Allgemeine Prozeßanforderungen 
Auf Messungen, die direkt von der Dynamik der Prozeßströme 
beeinflußt werden wie Flüssigkeitsspiegel, Dichteverteilung und 
Durchfluß, wirken als Störungen Effekte ein, die von Pumpen und 
Rührmechanismen bzw. vom Zufluß von Material unterschiedlicher 
Konsistenz herrühren. 
Diese Störeinflüsse müssen durch geeignete Filtermaßnahmen wie 
z. B. Glättung über Mittelwertbildung eliminiert werden oder, 
wenn es der Ablauf zuläßt, durch Abschalten der die Störungen 
verursachenden Geräte während der Messung. 
Eine Synchronisation zwischen Gerätebetrieb und Messung kann 
entweder dadurch erfolgen, daß der Rechner den Zeitablauf vor-
gibt und die Gerätesteuerung voll übernimmt, oder dadurch, daß 
er den Betriebszustand der Geräte überwacht und die Meßzeiten 
daraus ableitet. 
Aus der Dimensionierung der Anlagenstrukturen und Aggregate und 
aufgrund der bereits gewonnenen Erfahrungen beim Betrieb der 
Anlagen können die Änderungsgeschwindigkeiten der meisten 
Meßgrößen ziemlich genau abgeschätzt werden. Bei der vorgegebe-
nen Auflösung lassen sich daraus die jeweiligen Erfassungszyklen 
für die Analogwerte bestimmen. Es erscheint als ausreichend, 
wenn in der Regel einmal pro Minute ein ~eßwert für die Weiter-
verarbeitung übernommen wird. Meßwerte, die vorab (digital) 
gefiltert werden müssen, wie z.B. bei Druckmessungen wegen der 
durch die Flüssigkeit durchperlenden Luft, werden mit einer 
wesentlich über dieser Ablagerate liegenden Abfrage- oder 
Scan-Rate erfaßt und über Mittelwertbiljung oder Integration 
geglättet. Bei einer Scan-Rate von 1 sec. wird somit der Ablage-
wert aus 60 Meßwerten ermittelt. 
Die 1-Minuten-Rohwerte sollten während einer 8-Stunden Periode 
aufbewahrt werden. Anschließend können sie auf eine minimale 
Zeitbasis von 10 bis 15 Minuten komprimiert und abgelegt werden, 
sofern während dieser Zeit eine Wertänd~rung eine vorgegebene 
Gradientenschwelle überschritt. Bei Änderungen, die kleiner als 
diese vorgegebene Schwelle sind, wird jer komprimierte Wert 
nicht gespeichert. Für die Probenahme und die Eingabe der Fluß-
messungen war bisher ein Zeitintervall z~ischen 2 und 4 Stunden 
vorgesehen. 
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Füllvolumina verändern sich zwischen einzelnen Statusmeldungen 
nicht exakt linear und damit nicht interpolierbar. Die entspre-
chenden Meßwerte müssen, damit sie in ausreichender Genauigkeit 
in die Auswertung übernommen werden können, mit einer Frequenz 
erfaßt und abgelegt werden (ca. 1/Minute), die höher liegt alfl 
die durchschnittliche Rate der binären Statusänderungen (Ereig-
nisse). Eine Konzentration kann nach der Auswertung erfolgen, 
wenn z.B. konstantes oder lineares Verhalten erkannt wurde. 
Für diskontinuierlich meßbare Analogkanäle gibt es keine feste 
Abfrage- oder Scan-Rate. Darunter fallen vorgeschaltete Meßge-
räte in der <X.-St rahl ungsme ssung (IX.-Moni tore) . Die Ergebnisübe r-
gabe muß hierbei mit der Ergebnisermittlung synchronisiert 
werden. Eine Synchronisation ist auch erforderlich bei der 
Druckdifferenzmessung zur Ermittlung der Dichtewerte in der 
MILLI über pneumatische Multiplexer, wobei die Zeitverzögerung 
bis zur Herstellung des eingeschwungenen Zustandes des Systems 
mit berücksichtigt werden muß. 
Für die Auflösung bzw. Genauigkeit der Meßwerte liegen für alle 
drei Anlagen folgende Anforderungen vor 
- Füllstand der Behälter} ~ 0' 1 o/o, entsprechend ~ 10 Bit 
- ol. -Monitor 
- Dichte 0,5 o/o 8 Bit 
- Temperatur 1 o/o ~ 8 Bit 
Aus diesen Angaben bei vorgegebenem Meß- und Betriebsbereich für 
Analogsignale geht hervor, daß für die Digitalisierung ein 12 
Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) ausreicht. Damit läßt sich eine 
Auflösung von ca. 0,025 o/o erzielen. Ein 12 Bit-ADC ist in Erfas-
Stlngssystemen üblich. Die Analogsignale werden einschließlich 
des Vorzeichens in einem 16-Bit-Wort abgelegt. Bei einer Füllvo-
lumen-Messung über Füllstand und Dichte kann damit der Meßbe-
reich der Füllhöhe bei einer Auflösung von 1 mm etwa 4 m betra-
gen. Die Behälter in den Anlagen erlauben im Extremfall eine 
Füllhöhe von 1600 mm. 
Durch geeignete Wahl und Dimensionierung des Meßumformers kann 
erreicht werden, daß der Betriebsbereich der jeweiligen Meßstel-
le dem Meßbereich des Erfassungssystems soweit angepaßt wird, 
daß die geforderte Auflösung erzielt wird. 
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Die Angabe zur Genauigkeit muß bei der Wahl des Linearisierungs-
verfahrens berücksichtigt werden. Findet die Linearisierung nach 
der Digitalisierung des Wertes statt, dann schlägt sich die 
Anforderung in der Wahl der Eichfunktion bzw. der Anzahl der 
Stützpunkte in der Eichtabelle nieder. 
Binäre Signale müssen nicht zyklisch abgelegt werden, da nur 
nach einer Änderung des Zustandes dieser selbst und der Zeit-
punkt der Änderung interessiert (Ereignis-gesteuerte Ablage). 
Ein solches Ereignis soll innerhalb einer Minute registriert 
werden können. Es reicht also ein Zeitraster von 1 Minute für 
die Erfassung und Oberprüfung auf eine Zustandsänderung aus. 
Ausgenommen davon sind Alarmsignale, die im Prozeß direkt oder 
in vorgeschalteten Geräten (wie Reglern, SPS) gebildet wurden 
und möglichst ohne Verzögerung, d.h. über die maximale Erfas-
sungsfrequenz oder über Interrupt-Eingänge in die Warte weiter-
zuleiten sind. 
Die Obernahme und Ablage der Binärinformationen setzt voraus, 
daß die Zustandsänderung als Ablage-Kriterium erkannt wird. Ein 
derartiges Ereignis kann entweder von außen her per Interrupt 
gemeldet oder intern im Erfassungssystem ermittelt werden über 
eine Differenzbildung gegenüber dem zuletzt übernommenen Meßwert 
des selben Kanals in einer relativ zur durchschnittlichen Ände-
rungsrate dieser Größe hohen Abfragerate () 1/Minute). 
Die meisten Binärsignale geben Ventilstellungen oder Betriebs-
zustände von Pumpen an. Ihre Änderung signalisiert einen Ein-
griff in den Prozeßablauf dadurch, daß Ströme umgelenkt, unter-
brochen oder freigegeben werden und damit ihr lineares Verhalten 
neu definiert wird. Damit dieses aus den Meßwerten so genau wie 
möglich nachvollzogen werden kann, müssen unter dem Zeitpunkt 
einer Zustandsänderung (eines Ereignisses) alle oder zumindest 
alle dadurch beeinfl ußten Meßwerte abgelegt werden. Auf diese 
Weise kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt der Prozeßab-
lauf quasi im Zeitrafferverfahren rekonstruiert werden mit all 
den Ereignissen, die Änderungen markiert hatten. 
Die Abschätzung, wie viele Statusänderungen während 24 Stunden 
erfolgen, ist schwierig. Unter der Annahme, daß maximal jede 
Minute eine Statusänderung erfolgt (denn die Abspeicherung 
erfolgt nur in Minutendifferenz), ergeben sich 1500 Statusände-
rungen pro 24 Stunden. 





- nach einem festen Zeitraster und 
- ereignis-gesteuert. 
also ein zweifaches 
Binäre Signale werden immer dann abgelegt, wenn sich ihr Zustand 
oder der eines anderen Binärsignales geändert hat. 
Damit in der Auswertephase alle Prozeßinformationen miteinander 
korreliert werden können, muß die Zeit als gemeinsame Bezugs-
größe den Meßwerten zugeordnet werden. Die Werte werden höch-
stens in einem Minutenraster abgelegt bzw. ein Ereignis muß 
höchstens mit einer Zeitgenauigkeit von 1 Minute abgelegt 
werden. Die Zeitinformation ist also auch auf der Minutenbasis 
ausreichend genau definiert. 
5.4 Datenaustausch mit dem Analyselabor 
Zur Bestimmung der Zusammensetzung der Prozeßlösung werden an 
bestimmten Orten der Anlage in vorgegebenen Zeitabständen (im 
Stundenbereich) Proben in codierte Probenfläschchen abgezogen. 
Diese Fläschchen werden zusammen mit den notwendigen Informatio-
nen per Rohrpost (MILLI) bzw. manuell in das Analyselabor trans-
portiert. Je nach Arbeitsanfall im Labor und nach dem erforder-
lichen Zeitaufwand für den jeweiligen Analysewunsch liegen die 
Analyseergebnisse im Zeitbereich zwischen 1 Stunde oder auch 
einigen Tagen vor. Diese Ergebnisse müssen nun gemäß der 
Orts- und Zeitangabe der Probe in die zugehörigen Meßdatensätze 
einsortiert werden, damit sie zu Korrelationsdarstellungen und 
Bilanzierungen herangezogen werden können. Mit der Rechnerun-
terstützung der Meßdatenerfassung soll auch dieser Probendaten-
austausch zwischen Prozeß und Labor über den Rechner abgewik-
kelt werden, und zwar von vornherein konzipiert als Teil eines 
umfassenden Laborinformations- und Managementsystems, das die 
gesamten Laboraktivitäten unterstützen soll. Da in /1/ das ge-
plante System ausführlicher beschrieben wird, soll hier nur in 
Stichworten der Umfang der direkt den Prozeßbetrieb betreffenden 
Aktivitäten skizziert werden. Die Begleitinformationen der 
Proben werden von Prozeßseite aus an der Leitstandskonsole und 
von Laborseite atls am Terminal des Schichtleiters manuell einge-
geben. 
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Das DV-System übernimmt damit die 
- Protokollierung 
- der Probenahme, 
- der Analysenergebnisse und 
- der QUittierung der Ergebnisse durch den Schichtführer des 
Prozesses 
und vermittelt 
- Informationen an den 
- Betrieb des analytischen Labors und an den 
- Prozeßoperateur. 
Der Ablauf für die Behandlung einer bestimmten Probe wird in 
folgende Schritte aufgegliedert. 
- Probenahme: 
Der Prozeßoperateur gibt ein: 
- Zeitpunkt und 
- Ort der Probenahme 
- Probenkennzeichnung 
- 4 stellig 
- o(.~numerisch 
Überprüfung auf Einmaligkeit der 
anhand der Liste der in der 
eingegebenen Kennzeichnungen. 
- Priorität (1, 2 oder 3) 
-zu analysierende L5sungsbestandteile: 
Zeichenkombination 
laufenden Kampagne 
diese sind der jeweiligen Probenahmestelle zugeordnet 
und werden als Defaultangaben geführt, wenn sie nicht 
vom Operateur gezielt geändert werden. 
- Schätzkonzentrationen der zu analysierenden Lösungsbe-
standteile: 
diese Werte werden entweder 
- vom Operateur eingegeben oder 
- aus der Schätzung der vorletzten an dieser Stelle 
gezogenen Probe oder dem zuletzt ermittelten 
Analyseergebnis für diese Stelle als Defaultwerte 
abgeleitet. 
- Angabe über den Verbleib des Proberestes nach der 
Analyse. 
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- Beginn der Analyse: 
Der Schichtleiter des Labors soll folgende Informationen 
abrufen können: 
- über die Eingabe der Probenkennzeichnung: 
- Zeitpunkt und 
- Ort der Probenahme, 
-gewünschte Analysen, 
- Schätzkonzentrationen. 
- über die Eingabe der gewünschten Analyse 
(mit oder ohne Schätzkonzentration): 
- Probenkennzeichnung(en), 
- Zeitpunkt(e) und 
- Ort der Probenahme. 
- über die Frage nach bislang noch nicht bearbeiteten Proben: 
geordnet nach Prioritätsklassen 
- Probenkennzeichnung(en), 
- Zeitpunkt(e) und 
- Ort der Probenahme, 
- gewünschte Analysen, 
- Schätzkonzentrationen. 
- Analysenergebnis: 
Der Schichtleiter des Labors soll bei Abschluß der Analyse 
das Ergebnis eingeben können: 
- Zeitpunkt der Eingabe, 
- Konzentrationswerte der analysierten Lösungsbestandteile in 
der ursprünglichen Probe gemäß dem Analysenwunsch, 
- Name des Schichtleiters. 
- Auswertung der Analysen: 
Der Prozeßoperateur soll die Möglichkeit haben, für alle 
Proben, deren Kennzeichnungen er während der Kampagne bereits 
eingegeben hat, folgende Informationen abzurufen: 
- über die Eingabe der Probenkennzeichnung: 
- ob ein Analyseergebnis dieser Probe vorliegt, 
- Analysenergebnis 
Ausgabe auf Drucker 
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über die Eingabe eines Zeitintervalls: 
- Analysenergebnisse 
- einer bestimmten oder 
- aller Probenahmestellen. 




muß bei dem erstmaligen Abruf eines 
dieses quittieren. Das tut er, indem er 
- Probenkennzeichnung, 
- Zeitpunkt des Abrufes, 
- Angabe, ob er das Ergebnis 
- akzeptiert oder 
- nicht akzeptiert, falls er es nicht für plausibel hält. 
In diesem Fall kann, nach Abstimmung der Situation zwi-
schen Prozeßleiter und Analytik, alternativ vorgegangen 
werden. Entweder ist eine erneute Analyse der gleichen 
Probe durchzuführen oder es wird, wenn das die Prozeßsi-
tuation nach der inzwischen verstrichenen Zeit noch 
erlaubt, am gleichen Ort eine weitere Probe gezogen und 
diese der Analyse zugeführt. In diesem Fall führt die 
erste Probe einen Hinweis auf diese zweite Probe. 
- Behandlung fehlerhafter Angaben: 
- falsche Eingabe der Probenkennzeichnung bei der Probenahme. 
Der Fehler wird im Labor entdeckt, wenn sich tatsächlich 
vorhandene Proben nicht über die Liste der Probenahmedaten 
identifizieren lassen. Wenn sich eine Zuordnung dennoch 
durch Vergleich der Angaben mit hoher Wahrscheinlichkeit 
herstellen läßt, dann soll es dem Schichtleiter des Labors 
möglich sein, die fehlerhafte Kennzeichnung in der 
Datenliste durch die korrekte Ztl ersetzen. Die fehlerhafte 
Kennzeichnung wird dann der korrekten in Klammern 
hinzugefügt. 
5.5 Handhabung durch Betreiber 
Die beiden Prozeßanlagen MILLI und PUTE sind bereits seit 
längerer Zeit in Betrieb und wurden bisher über konventionelle 
Warten geführt. MINKA wird ebenfalls über eine konventionelle 
Warte in Betrieb genommen. Die Setreiber und Bediener der Anla-
gen sind erfahren im Umgang mit den Bedienelementen dieser War-
ten und vertraut .mit den ablaufenden Prozessen. Das trotz des 
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relativ groben Zeitrasters der Meßdatenerfassung von ca. 
Stunde doch recht umfangreiche Datenmaterial wurde bislang nur 
auf dem Wege ein er langwierigen und aufwendigen manuellen 
Eingabe Uber Datenterminals einer Rechnerauswertung zugeführt. 
Die geplante UmrUstung auf ein rechnergestUtztes Prozeßleitsy-
stem mit Bildschirmwarten und automatischer Meßwerterfassung 
sollte primär zu einer beschleunigten systematischen Auswertung 
fUhren und sekundär dem Bedienungspersona 1, basierend auf dessen 
Erfahrung, zusätzliche und umfassendere Möglichkeiten geben, 
Einblick in den Ablauf der Prozesse zu gewinnen, um daraus re-
sultierend gezielter Eingriffe vornehmen zu können. Der Setrei-
ber bezweckte mit der UmrUstung eine zeitlich höhere Auflösung 
der Vorgänge durch die Auswertung von mehr Meßdatenmaterial, um 
damit die Genauigkeit der Bilanzierung und in Folge dessen die 
Aussagekraft der Ergebnisse durch Verrringerung der Fehlerein-
flUsse steigern zu können. Um dieses Ziel eines Experimentierbe-
triebes konsequent verfolgen zu können, muß 
fahrene Personal selbst in der Lage sein, so 
unter eigener Regie die dafür erforderlichen 
Erfassungssystem vornehmen zu können. 
Das System muß zulassen, daß 
das im Betrieb er-
weit wie möglich 
Modifikationen am 
- Begriffe und Bezeichnungen fUr Meßstellen und Geräte aus dem 
gewohnten Sprachschatz und bekannte Symbole fUr die 
Darstellung übernommen werden, daß 
- Tabellen und Diagramme einfach und leicht zu interpretieren 
sind und daß 
- Meßgrößen in ihrer Original-Dimensionierung erscheinen. 
Es soll auch die bisher gegebenen Möglichkeiten dahingehend 
erweitern, daß 
- Übersichten und Korrelationen Zusammenhänge erkennen lassen, 
daß 
- Uber hierarchische Strukturierung der Bilder 
verkürzt werden und daß 
Suchphasen 
- Erfassungs-, Verarbeitungs- und Darstellungsparameter zur 
Modifikation offen stehen. 
Darüber hinaus erfordert der Experimentiercharakter der Prozes-
se, daß der Setreiber selbst in der Lage sein muß, Erfassung und 
Auswertung nach Änderungen in Instrumentierung und Ablauf an die 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Das bedeutet, daß er ohne größeren Aufwand und möglichst ohne 
fremde bzw. DV-erfahrene Hilfe 
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- die Konfiguration (Programmierung) nE ler oder zusätzlicher, 
durch Prototypen bereits repräsentierte" Kanäle durchführen, 
- zusätzlich erforderliche Hardwareeinhe~ ~en anschließen und 
- Fließbilder neu erstellen oder ändern ~ )nnen muß. 
Die Möglichkeiten der grafischen Darste: lung, die eine rechner-
gestützte Bildschirmwarte bieten, geher weit über das hinaus, 
was eine konventionell Warte zur VerfügUJ g stellt. Dem Benutzer 
muß Zeit gelassen werden, sich vertraut ~ .l machen mit dem neuen 
Medium, das jedoch nicht deshalb voJ vorn herein auf ein-
geschränkte Anforderungen z.B. zur Sir ulation von einfachen 
Schreiberfunktionen und Darstellung von Balkendiagrammen ausge-
legt sein darf. Es soll hingegen über 'ie im sinnvollen Rahmen 
vertretbaren Spezifikationen nach dem , tand der Technik verfü-
gen, damit vor allem auch der nach dem Prozeßablauf folgenden 
Auswertung die erforderlichen Mittel z r Verfügung stehen, die 
durch das Erfassungssystem weit gegenübe dem bisherigen Verfah-
ren gesteigerte Zahl der Meßdaten mit ihrer höheren Auflösung 
darzustellen und damit überprüfbar zu ma hen. 
Wichtig ist, daß 
mehrere Meßkurven in einem Diagram zusammengefaßt und 
korreliert, 
- Maßstäbe der Kurven variiert und 
Zusa t zi n forma t ionen in freier Wahl ein :e blendet werden können. 
Die Bildschirm-Auflösung hat mindestens der TV-Norm (Vollbild) 
zu entsprechen, wobei die Totzeit beim Bildwechsel im Bereich 
weniger Sekunden liegen soll. 
Die Bedienelemente der Leitstand-Konsole müssen den unterschied-
lichen zitierten Anforderungen Rechnung tragen. Der normale, das 
heißt nicht durch Störungen oder Änderungseingriffe unterbroche-
ne Uberwachungsablauf soll möglichst über eindeutig speziellen 
Funktionen zugeordnete Tasten geleitet werden. Unbeabsichtigte 
Fehlbedienungen müssen weitgehend ausgeschlossen werden können. 
Verriegelungsmechanismen haben unterschiedliche Zugriffskatego-
rien gegeneinander oder in hierarchischer Struktur abzugrenzen. 
Es war vorzusehen, daß eine zunächst nicht beabsichtigte, aber 
zu einem späteren Zeitpunkt einzuführende Sollwert-Vorgabe an 
die Regler oder Stellwert-Eingabe an den Prozeß realisiert wer-
den kann. 
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Aus den eingangs genannten Voraussetzungen heraus ist abzulei-
ten, daß der Betreiber mit dem System soweit vertraut sein muß, 
daß einfache Wartungsarbeiten selbst vorgenommen werden können. 
Sie sind jedoch von vorn herein durch entsprechende Auslegung 
der Hardwarespezifikationen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Nachjustierungen sind z.B. umso seltener notwendig, je geringer 
die Empfindlichkeit der eingesetzten Geräte gegenüber Umweltstö-
rungen ist. Ausreichende übersichtliche und leicht verständliche 
Dokumentation sowie ein Systemtraining d11rch den Hersteller 
gehören zu den Voraussetzungen solcher Maßnahmen. Damit während 
des Betriebes Ausfallzeiten so kurz wie möglich gehalten werden 
können, muß das Betreiberpersonal in der Lage sein, die durch 
ein Selbstdiagnosesystem lokalisierten Störungsursachen entwe-
der durch Austausch redundanter Einheiten zu beseitigen oder 
darüber gezielte Hinweise an die Service-Abteilung des Herstel-
lers zu geben. Auf jeden Fall darf keine Fehlerfortpflanzung 
durch Rückwirkung auf andere Einheiten stattfinden. 
5.5.1 Behandlung der aktuellen Meßdaten 
Der Bediener der Anlage wird in der Regel Routinehandlungen wie 
Überwachungen der aktuellen Werte und Trends durchführen. Er 
wird dabei konfrontiert mit Ereignissen, die gelernte oder durch 
Vorschriften abgedeckte Reaktionen erfordern. Der experimentelle 
Charakter der Prozesse liefert ihm aber auch in erheblichem Maße 
unvorhergesehene Ereignisse, die ihm Entscheidungen abverlangen, 
die er nur aus der genauen Kenntnis des Prozesses heraus und 
über einen übersichtlich dargebotenen Einblick in das Prozeß-
geschehen treffen kann. 
Der Prozeßablauf wird nicht über das Erfassungssystem gesteuert. 
Teilabläufe lassen sich nicht unter gleichen Bedingungen wieder-
holen, um z.B. fehlerhafte Messungen zu korrigieren. Die Erfas-
sung muß deshalb besonders sicher und zuverlässig ausgelegt sein 
oder es müssen ausreichend viele redundante Meßwerte übernommen 
werden, damit über Filterungsverfahren fehlerbeaufschlagte Ein-
zelwerte unterdrückt werden bzw. ihre Auswirkung auf die Auswer-
tung minimisiert wird. 
Einer Meßwertverfälschung oder Meßwertverlusten in den weiteren 
Stufen der Verarbeitung kann durch redundante Abspeicherung und 
Maßnahmen der Transfersicherung entgegengewirkt werden. 
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Prozeßbedingt können während einer Teilkampagne vor allem bei 
MILLI Teilkomponenten der Anlage außer Betrieb gesetzt sein. Die 
Meßwerte aus einem solchen stillgesetzten Anlagenzweig sind 
nicht relevant und bleiben in der Regel konstant. Es ist zu 
überlegen, ob es praktikabel ist und zu einer Vereinfachung der 
Verarbeitung und Ablage von Meßwerten fUhrt, wenn Meßkanäle 
zeitweise inaktiviert werden. Konsequenzen ergeben sich daraus 
nicht nur flir die Auslegung und Strukturierung der Datenbank, 
sondern auch flir die Programmierung und Gestaltung der Bild-
schirmgrafik. Sinnvoll ist eine Inaktivierung auf jeden Fall 
dann, wenn flir die Teilkampagnen eigene Programme erstellt wer-
den, die ausschließlich auf die jeweils aktuelle Anlagenstruktur 
zugeschnitten sind und die Strukturbeschreibung in der zugehöri-
gen Datei der Datenbank abgelegt werden kann. 
Neben den üblichen Arten der Darstellung aktueller Meßwerte auf 
Drucker und Bildschirm wie z.B. Listen und Balkendiagramme sol-
len die Möglichkeiten der Bildschirmgrafik zur konzentrierten 
übersichtlichen Darstellung weitgehend ausgenutzt werden. Dazu 
gehört, daß umfangreiche Fließbilder in Teilaspekten auf den 
Bildschirm gelangen (Windowing-, Pan- oder auch Zoom-Mode) oder 
mehrere Variable Uber gleichem Zeitmaßstab abgebildet werden. 
Für die Leitfunktion wichtige aktuelle Prozeßdaten wie Alarm-
oder Warnmeldungen müssen den Prozeßbeobachte r stets und a u-
genfällig erreichen können. Dazu gehören auch Meldungen, die an 
der konventionellen Back up-Warte gebildet werden. FUr die Kor-
relation dieser Meldungen mit den Auswerteergebnissen aus dem 
Rechnersystem sollen folgende Regelungen gelten: 
- Bearbeitung von Analogwerten 
Vergleich mit Grenzwerten nur in Back up-Warte: Das Rech-
nersystem übernimmt die Warn- oder Alarmmeldung in binärer 
Form und verwendet sie in Form einer Anzeige auf dem Bild-
schirm und einer alphanumerischen Ausgabe in einer Liste attf 
dem (möglichst separaten Alarm-) Bildschirm und Drucker. 
- Vergleich mit Grenzwerten in beiden Systemen: 
Durch Toleranzeinflüsse bei jeweils gleichen Grenzwertvorga-
ben oder bei unterschiedlichen Vorgaben werden die Meldungen 
nicht zeitgleich generiert. Es muß sichergestellt werden, 
daß Meldungen aus einem bestimmten Meßkanal in einer be-
stimmten Prozeßsituation nur einmal generiert werden. 
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- Bearbeitung von Binärwerten: 
Das Rechnersystem überwacht die Binäreingänge mit den gleichen 
logischen Funktionen wie die Speicherprogrammierten Steue-
rungen (SPS) in der Back up-Warte, sofern daraus Steuersignale 
abgeleitet werden. Das Rechnersystem überwacht auch diese 
Steuersignale und gibt Alarm an der Konsole, wenn sich in der 
doppelten Auswertung der Eingangssignale Differenzen ergeben 
haben. Auf diese Weise überwacht das Rechnersystem die SPS-
Einheiten. 
5.5.2 Weiterverarbeitung der Meßdaten 
Ausgangsbasis für die Weiterverarbeitung der Meßdaten ist der 
Prozeßzustandsspiegel, 
aktuellen Meßdaten in 
in dem alle aus dem Prozeß stammenden 
aufbereiteter Form als Fertigwerte abge-
legt sind. Neben diesen aktualisierten Prozeßvariablen befinden 
sich dort auch die für die gleiche aktuelle Zeit berechneten 
Werte der Berechnungsvariablen. Die Schritte der Weiterverarbei-
tung dieser Daten sollen hier aufgezählt und durch Bemerkungen 
dazu ergänzt werden. 
1. Speicherung der Daten 
Die Daten werden grundsätzlich zu zeitkonformen Datensätzen, 
also zu zeitbezogenen Prozeßzustandsspiegeln höherer Klasse, 
zusammengefaßt. Das bedeutet, daß Daten, die mit unterschiedli-
cher Frequenz erfaßt werden, sinnvollerweise auch in unter-
schiedlichen Datensätzen mit j~ gleicher Frequenz zusammengefaßt 
werden. Die z.B. manuell im 2- bis 4-Stundenrhythmus erfaßten 
Meßwerte bilden einen Datensatz, die im Minutenrhythmus übernom-
menen Analogwerte einen anderen und die ereignisbezogen abge-
legten binären Zustandsinformationen einen dritten Satz. 
Das Erfassungssystem muß also in dieser Hinsicht eine ausrei-
chend flexible Datenverwaltung aufweisen. Es muß gewährleisten, 
daß aus den verschiedenen Datensätzen für beliebige Zeitebenen 
historische Prozeßzustandsspiegel z.B. zur Darstellung von 
Fließbildern oder Zustandsprofilen für vergangene Zeitpunkte 
zusammengestellt werden können. Auch müssen Korrelationen von 
Meßwerten aus verschiedenen Datensätzen über einer gemeinsamen 
Zeitachse möglich sein. Dabei kann offen bleiben, ob eine zeit-
punktbezogene Korrelation die Werte aus den jeweils gröber ge-
rasterten Datensätzen durch Wahl der dem Zeitpunkt am nächsten 
gelegenen Wertebeziehung oder durch Interpolation bezieht. 
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Alle analogen Meßwerte werden über einen Zeitraum von 8 Stunden 
als aktuelle Werte abgelegt, wie beschrieben. Danach werden sie 
auf ein 10 - 15 Minuten-Raster und nach 24 Stunden auf ein Stun-
denraster verdichtet über Mittelwertbildung und archiviert. 
Binäre Signale werden nicht in gleicher Weise verdichtet, da sie 
ereignisgesteuert übernommen werden und die Rückverfolgung von 
Ereignissen in der späteren Auswertung nicht ausgeschlossen 
werden soll. Ob eine Konzentration durch Zusammenfassung bis zu 
16 Bits in Zustandsvariablen sinnvoll ist, muß über den erfor-
derlichen Aufwand für diese Zusammenfassung und die später bei 
Bedarf erneut vorzunehmende Isolation der Einzelsignale 
abgeschätzt werden. Das heißt jedoch nicht, daß sämtliche Bitin-
formationen archiviert werden müssen. In der Stufe der Datenauf-
bereitung k6nnen z.B. Ventilstellungen und Pumpenzustände einer 
Transferstrecke in die binäre Zustandsbeschreibung dieser Trans-
ferstrecke einbezogen werden, die letztlich interessiert und 
alleine weiter mitgeführt wird. 
2. Analysenergebnisse 
Die Datenverwaltung muß berücksichtigen, daß die den Prozeßl6-
sungsproben zugeordneten Datensätze, die ab dem Zeitpunkt der 
Eingabe die Angaben zum Zeitpunkt und Ort der Probenahme und die 
Probenflaschenkennzeichnung enthalten, zu einem späteren Zeit-
punkt durch die Analysenergebnisse ergänzt werden müssen. Diese 
k6nnen je nach Anzahl der angeforderten Analyte unterschiedlich 
umfangreich sein. 
Der Prozeßoperateur muß in der Lage sein, Analysenergebnisse 
nach verschiedenen Kriterien untersuchen zu k6nnen. fu ein-
fachsten Fall ruft er einzelne oder mehrere Probenkennungen auf 
und läßt sich die Ergebnisse ausgeben. Aufwendiger ist z.B. die 
Suche nach Proben und ihren Kennungen, bei denen einzelne Ana-
lytwerte in einem vorgegebenen Wertbereich liegen. 
3. Meßwertüberwachung 
Meßwerte und Berechnungswerte werden in grafischer Form (z. B. 
Blockdiagramme) und in Tabellen ausgegeben. 
4. Zeitdiagramme 




Zeitachse für eine definierte Zeitspanne grafisch 
z.B. Temperaturverläufe über einen oder mehrere 
5. Fließbilder 
Statusmeldungen der Anlage oder eines Anlagenausschnittes werden 
für einen definierten Zeitpunkt grafisch und /oder farbig hervor-
gehoben in einem aus dem R+I-Schema entwickelten Fließbild dar-
gestellt. Sofern es die Ubersichtlichkeit zuläßt, werden auch 
Analogwerte (z.B. Füllstand, Temperaturen) in eine solche Dar-
stellung mit aufgenommen, entweder in rein grafischer oder in 
alphanumerischer Form mit der Kurzbezeichnung der Prozeßvariab-
len. 
In einer erweiterten Stufe soll das Fließbild zum Fließschema 
abstrahiert werden, in das die wichtigsten zugehörigen Analog-
werte einzutragen sind. 
Diese Form der Prozeßdarstellung muß sich sowohl für aktuelle 
als auch historische Daten realisieren lassen. Durch die Wahl 
der Zeitpunkte und die Ablauffrequenz der Bildfolge kann dadurch 
eine Prozeßverfolgung in Zeitlupen- oder Zeitraffersimulation 
erfolgen. 
6. Betriebsdiagramme 
Für die einzelnen Flüsse werden in Abhängigkeit von der 
triebszeit Betriebsdiagramme mit Konzentrationswerten in 
mol/1 oder Vol% und mit Flußwerten in 1/h ausgegeben. 
Neben diesen 
- Zeitprofilen sind von Interesse auch 
Be-
g/1, 
Ortsprofile, bei denen die Konzentrationsverteilung eines 
Stoffes zu einem bestimmten Zeitpunkt über einen bestimmten 
Anlagenbereich, also ermittelt aus mehreren Probenahmestellen, 
dargestellt ist. 
Nach dem jeweils aktuellen Betriebszustand des Prozesses werden 
Behälter und diese verbindende Transferstrecken (über Ventile 
und Pumpen) bestimmten Prozeßströmen zugeordnet. 
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Die Flußwerte einzelner Prozeßströme werden aus den Füllvolumen-
differenzen der beteiligten Behälter innerhalb einer festen 
Zeitspanne ermittelt oder an eventuell vorhandenen Durchfluß-
meßstellen gemessen. Masse- und Konzentrationswerte gehen aus 
den Analysen der Proben hervor und können mit Hilfe der durch 
Dichte-, Volumen- und Temperaturwerte der (homogenen) Behälter-
inhalte errechenbaren Vergleichswerte auf ihre Zulässigkelt 
getestet werden. 
Voraussetzung für diese Berechnungen ist, daß in der vorgegebe-
nen Zeitspanne die Durchfluß-, Dichte- und Temperaturwerte und 
die durch Analyse ermittelten Werte möglichst konstant sind. 
7. Bilanzierung der Flüsse 
Die Flüsse werden entweder 
über möglichst kleine Bilanzierungszonen, d.h. über ein oder 
zwei Extraktionseinheiten oder zwei Behälter bei 
Behältertransfer oder 
- über die gesamte Anlage 
getrennt für wässrige und organische Medien bilanziert. Die 
Bilanz für einen Zeitpunkt oder die zeitliche Änderung der Bi-
lanz während einer vorgegebenen Zeitspanne wird grafisch oder in 
Tabellenform ausgegeben. 
Unter konstanten Betriebsbedingungen sollte die Summe aller in 
eine Bilanzierungszone hineinfließenden Volumina gleich sein der 
Summe aller herausfließenden Volumina. Die in den Systemen ge-
speicherte oder speicherbare Stoffmenge muß als Fehlerpotential 
berücksichtigt werden. 
8. Bilanzierung der Massen 
Die Massen von Uran, Plutonium und Säure werden entweder 
- über möglichst kleine Bilanzierungszonen (siehe Punkt 7) oder 
- über die gesamte Anlage 
bilanziert. Die Bilanz für einen Zeitpunkt oder die zeitliche 
Änderung der Bilanz während einer vorgegebenen Zeitspanne wird 
grafisch oder in Tabellenform ausgegeben. 
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9. Betriebsprotokolle 
Betriebsprotokolle werden zu vorgegebenen Zeitpunkten als Zu-
standsprotokoll der gesamten Anlage ausgedruckt. 
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6. Abgrenzung gegenOber Überwachungssystemen 
fUr professionelle Anlagen 
Die Anlagen im IHCh dienen der experimentierenden Weiterent-
wicklung chemischer Prozesse. Sie erfordern deshalb ein System, 
das besondere Merkmale aufweist im Bereich folgender Schwer-
punkte: 
Flexibilität in Bezug auf 
. UmrUstbarkeit der Prozesse und Anlagen und 
. Änderung der Auswertestrategie im Zuge modifizierter 
Kampagnen-Zielsetzung. 
- Übernahme nicht automatisch zu erfassender Prozeßdaten. 
Hochrangige Sicherung der Prozeßdaten, da durch jeweils geän-
derte Aufgabenstellung der befristeten und mit hohem Aufwand 
vorbereiteten Kampagnen eine Wiederholung von Prozeßsitua-
tionen im Prinzip nicht vorgesehen und damit kaum bzw. nur 
schwer realisierbar ist. 
- Umfassende Zugriffmöglichkeit auf alle wichtigen Prozeßdaten 
(deren Relevanz nicht immer a priori festgelegt werden kann), 
damit eine der Kampagne nachfolgende Auswertung mit Rechner-
unterstützung möglichst lOckenlos vorgenommen werden kann. 
6.1 Flexibilität 
6.1.1 Flexibilität der Hardware 
Bedingt durch Meßkreiserweiterungen oder Konzeptumstellungen 
mUssen Änderungen vor allem im Bereich der prozeßnahen Hardware 
schnell und einfach durchgeführt werden können. Das setzt einen 
weitgehend modularen Aufbau dieser Systemkomponenten mit Ober-
sichtlicher Verkabelung Uber Systemstecker und Schrauban-
schlUsse, aber auch selbstkonfigurierende Eigenschaften der 
Module voraus. 
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6.1.2 Flexibilität der Software 
Für die Verarbeitung einzelner Meßkanäle und für die Verknüpfung 
von Meßgrößen muß eine Vielfalt an Funktionen und Konfigura-
tionsparameteren zur Verfügung stehen, damit die Notwendigkeit 
der Einbindung von zusätzlichen selbsterstellten Verarbeitungs-
programmen auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. Beispiele 
solcher nicht üblicherweise angebotenen Funktionen sind: 
- Stützpunkt-Tabellen zur Meßwertumrechnung 
- Ereignisüberwachung 
- ereignisgesteuerte Zulassung oder Unterdrückung 
einzelner Kanäle. 
Anpassungen an Modifikationen des Prozeßablaufes können dann 
relativ unkompliziert vorgenommen werden, wenn alle Komponenten 
von einer einzigen zentralen Stelle aus on-line konfiguriert und 
parametriert werden können. Das System muß Gewähr dafür bieten, 
daß bei durchgehend gleicher Bezeichnung für bestimmte Variablen 
jede Detailländerung ihren Niederschlag in allen betroffenen 
Datenli:::;ten findet und rückdokumentierbar ist. Eine Überprüfung 
auf Zulässigkeit und Vollständigkeit der Eingriffe muß gegeben 
sein. 
Der Benutzer muß in der Lage sein, sich jederzeit umfassend über 
die jeweils aktuelle Konfigurierung und Parametrierung infor-
mieren zu können. 
Ebenso wie bei der Kanalbeschreibung muß der Benutzer flexibel 
sein können in der Wahl der Darstellungsarten. Nicht fest vorge-
gebene Schemata (z.B. Kurvenkombinationen), sondern möglichst 
viele und dennoch einfach und schnell erstellbare Bildkombina-
tionen sind gefragt. 
Wenn einzelne Meßgrößen der einfacheren Korrelation mit anderen 
Größen oder Statusinformationen wegen in verschiedenen Bilddar-
stellungen aufgenommen wurden, ist es eine gute Hilfe für den 
Benutzer, ihm Querverweise und damit das Überwechseln auf andere 
Zusammenstellungen anzubieten. 
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Für den Experimentator ist die Transparenz der Dokumentation von 
großer Bedeutung, damit er eigene Entscheidungen und deren Aus-
wirkungen zu einem späteren Zeitpunkt leicht nachvollziehen 
kann. Deshalb muß es ihm möglich sein, Projektierungsschritte 
wie Änderungen von Parametern und Strukturierungen oder Ein-
griffe bei Warnsituationen ausreichend zu kommentieren. 
Die Flexibilität des Systems ist auch in Bezug auf die Zuführung 
von Prozeßdaten gefragt. Denn es soll nicht nur die automatische 
Datenerfassung gestatten, sondern auch die manuelle Eingabe von 
Meßdaten, die nicht durch in-line-Instrumentierung gewonnen 
werden können. Hier ist eine Fehlerreduktion durch eine strenge 
Eingabeüberwachung erforderlich, ebenso wie die zeitrichtige 
Eingliederung der Daten in das vorgegebene Zeitraster und, wenn 
es sich z.B. um Konzentrationswerte aus dem Analysenlabor han-
delt, eine rückwirkende Korrektur betroffener Berechnungsvaria-
blen. Das System muß außerdem offen sein für einen Daten-
austausch mit der Datenbank eines zu einem späteren Zeitpunkt 
geplanten Labormanagementsystems für das Analysenlabor. 
Die geforderte hohe Flexibilität des Systems darf nicht gegen 
komplizierte Handhabung eingetauscht werden. DerBediener darf, 
gerade weil er sich voll auf die verschiedenen Möglichkeiten und 
Funktionen des Systems konzentrieren können soll, nicht zusätz-
lich durch ungewohnte Regeln und Vorschriften bei der Bedienung 
belastet werden oder vor der Anwendung eJner umfangreichen 
Palette an Bedienungsvarianten zurückgeschreckt werden. Deshalb 
muß bei der Systemauswahl besonderer Wert auf Übersichtlichkeit 
der Konsole und leichte Erlernbarkeit aller erforderlichen Hand-
griffe gelegt werden. Diesem Ziel dienen alle solche Konsolen-
komponenten, die aus der Praxis heraus auf die menschlichen 
Belange hin besonders zugeschnitten sind unter ergonomischen und 
anthropotechnischen Gesichtspunkten, aber auch leicht verständ-
liche und lesbare Anleitungen und Handbücher. Zumindest die 
wichtigsten Abschnitte daraus sollten in deutscher Sprache vor-
liegen. Wichtig ist außerdem, die Umgewöhnung in eine neuartige 
Leitstandsumgebung dadurch zu erleichtern, daß gleiche Infor-
mationen auf verschiedenen Darstellungsebenen angeboten werden, 
unter anderem auch in Formen, die dem Bediener bereits geläufig 
sind, also z. B. durch Schreibersimulationen oder Skalendarstel-
lungen auf dem Bildschirm. 
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Es muß das Gefühl vermittelt werden, daß die Bedienkomponenten 
weitgehend transparent die direkte Beobachtung und Beeinflussung 
des Prozeßablaufes gestatten. 
Eine ausreichende Transparenz des Überwachungssystems kann 
besonders dadurch erreicht werden, daß 
. keine auffälligen VerzBgerungszeiten beim Bildwechsel 
auftreten, 
. Wechsel zwischen Übersichtsdarstellungen und Detail-
bildern ohne Mühen vollzogen werden kBnnen, 
. alle notwendigen Warnmeldungen ständig im Blickfeld 
liegen und einfach quittiert werden können und 
. erforderliche Größenkorrelationen leicht über Bild-
kombinationen erfaßbar gemacht werden können. 
Um dieses erreichen zu können, müssen schnelle Verbindungsstruk-
turen zwischen den Komponenten und ausreichend dimensionierte 
Bildspeicher mit möglichst dedizierter verteilter Bildaufberei-
tung vorhanden sein. Damit kann trotz verteilter Prozessorkapa-
zitäten eine Kongruenz der Informationen durch Ablage aller 
Prozeßdaten in einem gemeinsamen Datenspeicher gewährleistet 
bleiben. 
6.2 Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 
Obwohl die wichtigsten Informationen aus dem Prozeß vor allem 
aus Gründen der Sicherheit zusätzlich an eine konventionelle 
Warte gegeben werden, diese Back-up-Warte also eine notwendige 
Redundanz bietet, sollte dennoch die neukonzipierte Bildschirm-
warte ausreichend zuverlässig arbeiten, um dem Bediener die 
M6glichkeit zu bieten, sich mit Hilfe dieser vielseitigeren und 
in der Handhabumg komfortableren Instrumentierung voll auf die 
Beobachtung des chemischen Prozeßablaufes konzentrieren zu 
können. Die Akzeptanz dieser weiterentwickelten Wartentechnik 
darf nicht durch Probleme im Bereich der Zuverlässigkeit unnötig 
behindert werden. 
Vor allem während der befristeten Prozeßdauer einer Kampagne muß 
das System möglichst voll zur Verfügung stehen. 
Eine weitgehende Reduktion 
tistisch möglicher Störungen 
scher Redundanz absehen will, 
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der Ausfallzeiten aus Anlaß sta-
ist, wenn man von voller dynami-
vor allem durch folgende System-
Spezifikationen zu erzielen, die, wie die Marktuntersuchung 
ergab, nicht zur üblichen Ausstattung von Leitsystemen gehören: 
- eingehend getestete und im Einsatz bereits bewährte solide 
Hard- und Softwarekomponenten, 
ein Diagnosesystem mit konsequenter Eigenüberwachung 11nd hoher 
Fehlerortsauflösung, 
- leichte Austauschbarkelt störungsanfälliger Komponenten, 
- durch Reparatur keine Unterbrechung des Betriebes nicht 
gestörter Komponenten, 
- Vollzeit-Wartungsvertrag mit Lieferanten während der Kampag-
nen, der alle Systemkomponenten einschließen muß, und kurze 
Lieferzeiten für erforderliche Ersatzteile, 
unterbrechungsfreie Stromversorgung für das gesamte System, 
deren Kapazität die äußerstenfalls tolerierbare, durch Strom-
ausfall hervorgerufene Unterbrechung des Prozeßablaufes über-
brücken muß, 
- Fähigkeit, statische Redundanz für diejenigen Komponenten 
zuzulassen, deren Ausfall die wichtigste Anforderung, nämlich 
die Erfassttng und Abspeicherung der Rohdaten, in umfassendem 
Maße beeinträchtigen würde. 
Es muß gewährleistet werden können, daß alle die Prozeßdynamik 
wiedergebenden Daten zumindest als Rohdaten in einem der 
Datenerfassung zugeordneten Zwischenspeicher abgelegt und nach 
einer Reparatur übergeordneter Systemkomponenten sofort in die 
Datenbank zeitrichtig übernommen werden können. 
6.3 Zentralisierung der Datenbank 
Es gibt eine Menge Möglichkeiten, die Ablage und Verwaltung der 
Prozeßdaten zu organisieren. Extremlösungen sind die völlig 
zentralisierte Datenbank, zumeist gekoppelt an einen einzigen 
zentralen Rechner und die gänzlich dezentralisierte Datenbank, 
51 
bei der einzelne autonome Rechner alle für ihre jeweils dedi-
zierte Aufgabenstellung erforderlichen Daten eigenständig ver-
walten in einem System, das keinen oder nur geringen Daten-
austausch benötigt. 
Bei einem Überwachungssystem für Prozesse mit Experimentierehe-
rakte r und befristeter Betriebsdauer 1 ieg t das Hauptgewicht 
darauf, die Prozeßdaten für eine nachfolgende Auswertung zu 
sammeln und Konfigurierparameter flexibel an zentraler Stelle 
zugänglich zu halten. Diesem Ziel gegenüber sind die Aspekte der 
Steigerung der Ausfallsicherheit aller Systemkomponenten durch 
Dezentralisierung der Datenbank (bis auf die Datenerfassung) und 
der lokalen Zuteilung von Rechnern mit gleicher Aufgabenstruk-
tur zu räumlich auseinanderliegenden Prozeßabschnitten zweitran-
gig. 
Das heißt, da es im wesentlichen darauf ankommt, die gesammelten 
Prozeßdaten aus automatischer und evtl. manueller Erfassung in 
zeitrichtiger Zuordnung für eine spätere Auswertung komplett zur 
Verfügung zu haben, ist eine Zentralisierung der Datenbank unum-
gänglich. Neben einer Vereinfachung der Datenverwaltung und 
einer Reduzierung des Datenverkehrs auf den Leitungen liegt ein 
Vorteil dabei darin, daß der Datenaustausch mit einer weiteren 
Datenbank, hier z.B. des Analytiklabors, relativ einfach organi-
siert werden kann. Das schließt jedoch nicht aus, daß den Teil-
komponenten des Gesamtsystems, die über eigene Rechnerkapazität 
verfügen und an die Teilaufgaben delegiert werden, die jeweils 
benötigten Datensätze zugeschickt werden. Diese Datensätze wer-
den von der Zentrale aus stets aktualisiert. Der Benutzer hat 
sich jedoch nicht darum zu kümmern. Er hat es, auch in Bezug auf 
Programmerweiterungen, stets nur mit einer einzigen Datenbank zu 
tun. Der Vorteil liegt besonders dann auf der Hand, wenn Bild-
darstellungen nach Bedarf auf einen beliebigen Bildschirm an der 
Konsole gelegt werden können, egal ob es sich um unterschied-
liche Darstellungen des aktuellen Prozesses oder aus 
historisehen Prozeßabläufen handelt. 
Die Datenbank selbst muß so beschaffen sein, daß sie größtmög-
liche Freiheit bei der Formulierung der Fragestellung erlaubt, 
um einzelne Daten, Listen oder Tabellen bereitzustellen, und 
derartige Aufgaben in akzeptabler Zeit erledigt. Am besten 
scheint hierfür eine relationale Datenbank geeignet zu sein, 
jedoch gibt es zwischen dieser und der konventionellen 
hierarchischen Datenbank eine Reihe von Mischformen, die ebenso 
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zweckmäßig arbeiten. Wichtig ist z.B., daß sich Prozeßgrößen, 
die aus automatisch gewonnenen und aus manuell eingegebenen 
Daten berechnet werden, von dem Zeitpunkt der manuellen Eingabe 
zurück bis zum Zeitpunkt des Ablesens der Daten korrigieren 
lassen, sofern bis zur Dateneingabe mit vorher gemessenen Werten 
gerechnet worden war.Zur Auswertung einer Kampagne gehört, daß 
Prozeßabläufe im Idealfall weitgehend über die Bildschirmdar-
stellung nachvollzogen werden können. Das setzt voraus, daß die 
Reaktionen auf alle Bedientlogseingriffe reproduzierbar sind. 
Zusammenhänge aus dem Zusammenspiel mehrerer Prozeßkomponenten 
können am besten aus der zeitgerafften bildliehen Darstellung 
entweder in Form von Fließbildern oder durch Oberlagerung rele-
vanter Trendkurven, ergänzt durch Ereignisdarstellungen (Status-
diagramme) erkannt werden. 
Die archivierten Daten müssen sich deshalb auf die Wartenkon-
solen zur Darstellung in den verschiedenen Formen zurückholen 
lassen und zwar in beliebigen Grt1ppierungen und Zeitmaßstäben. 
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7. Anforderungen an das Prozeßüberwachungssystem 
Eine ausführliche Beschreibung der Anforderungen an das Meß-
datenerfassungs- und-auswertesystemist in /1/ zu finden. 




- Funktionen des Systems 
realisiert durch überwiegend vorkonfektionierte Programmbau-







- Bedienen als Handsteuerfunktion 
Als Option: 








- Bussystem vorkonfektioniert zum Informationsaustausch der 
Komponenten untereinander: 
- sichere (redundante) Datenübertragung. 
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- Ausbaubarkelt durch flexible Ankopplung einzelner Komponen-
ten. 
Strukturierung im Sinne einer funktionellen, optional auch 
räumlichen Verteilung der Komponenten. 
- Zentraler Rechner: 
- VAX1 1/750 oder MicroVAX II von Digital Equipment (DEC) 
- zusätzlich frei programmierbar 
- Multiuser/Multitasking-Eigenschaften 
- Möglichkeit der Ankopplung an übergeordnetes Verbundsystem: 
- LAN 
- Rechenzentrum 
7.1.1.2 Anzeige- und Bedienkonzept 
- Ziele: 
- Prozeßüberwachung (monitoring) 
- Prozeßbedienung vorerst über Back-up-Warte oder manuell 
vor Ort 
- Versuchsauswertung 
- Betriebsführung (später) 
- evtl. Optimierung (später) 
- Zentrale Bedienung des Überwachungssystems, 
evtl. lokale (dezentrale) Bedienung an Systemkomponenten für 
- Aufbau- und Testphase 
- Störungsfall 
- Prozeßbedienung lokal an konventioneller Backup-Warte. 
Bei zusätzlicher zentraler Bedienung ist Verriegelung gegen 
parallele Eingriffe erforderlich (z.B. Regler). 
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- Kapazität für Überwachung: 
- zentral: 
2 bis 3 Farbbildschirme für parallele Darstellung mehrerer 
Bilder, 
evtl. Meldetableau für Alarme. 
-dezentral: 
Schwarz/Weiß-Bildschirm 
- Einheitlichkeit der 
- Darstellung 
- Bedienung 
-Kennzeichnung (Kanäle, Größen usw.) 
auf allen Ebenen des hierarchischen Systems für Beobach-
tung und Bedienung. 
7.1.1.3 Ausfallstrategie 
Steuerung und Regelung sowie Anzeige der wichtigsten, vor 
allem der sicherheitsrelevanten Größen an der Back-up-Warte. 
- Prozeßnahe Komponenten: 
- eindeutige Fehlerlokalisierung (Fehlerdiagnose) 
- Selbstüberwachung des Diagnosesystems mit Ausfallanzeige 
- schneller und einfacher Austausch einzelner Karten 
- weitgehende Unterdrückung von Störungsausbreitung 
(Fehlerfortpflanzung) 
- automatische Abkopplung der betroffenen Komponente 
- Störungsbehebung möglichst bei laufendem Betrieb 
der nichtgestörten Komponenten 
- automatischer Restart der betroffenen Komponente 
- evtl. Standby-Rechner mit automatischem Start 
- Anzeige- und Bedienkomponenten: 
- Reserve durch zweite (evtl. reduzierte) mobile Warte 
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- Bussystem: 
- automatische Störungserkennung 
- redundanter Bus mit automatischer Umschaltung durch 
Buskoppler evtl. bidirektionale Ringstruktur mit Fehler-
toleranz. 
- Prozeßrechner (Zentraler Rechner): 
- Zwischenspeicherung der Meßdaten (bei evtl. reduzierter 
Erfassungsrate) in prozeßnahen Komponenten. 
- Während Kampagne: Vollservice-Vertrag. 
- Nach Störungsbeseitigung: Obernahme der zwischengespei-
cherten Meßdaten aus prozeßnahen Komponenten. 
7.1.1.4 Projektierungskonzept 
- Planungsunterstützung: 
- Oberwiegend vorkonfektionierte Programmbausteine 




- Kopplung mit Analytik (Labor-Informations- und Management-
system) 
- Ankopplung spezieller vorgeschalteter Prozeßgeräte. 
- Selbstdokumentation 
- der Konfiguration 
- der Parameter 
- Eingabekomponenten 
- Terminals am zentralen Rechner 
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- Systemtest: 
- über Test an Prozeßkomponenten 
- über dynamische Signalveränderung 
- parallel zur Backup-Warte (Überprüfung der ausge-
gegebenen Werte). 
7.1.2 Komponenten 
7.1.2.1 Prozeßnahe Komponenten (Dateherfassungseinheiten) 
- Bezug zum Gesamtsystem: 
Die prozeßnahen Komponenten können ein in sich geschlossenes 
System mit klar definierter Schnittstelle zum Gesamtsystem, 
also vor allem zum zentralen Rechner, bilden. 
- Es muß gewährleistet sein, daß 
- vom zentralen Rechner bzw. von der Warte aus die Systempa-
rameter, soweit sie auf prozeßnahe Komponenten durchschla-
gen, on-line geändert werden können, 
- optimal Programme an zentralem Rechner konfiguriert und in 
Komponentenebene on-line geladen werden können 
(down line loading), 
- Kanalbezeichnungen einheitlich gehandhabt werden, 
- Ausgangskanäle bedient werden können. 
Sie sind autonom durch einen eigenen Mikrorechner mit 
- Programmspeicher (PROM, RAM für Parameter), 
- Datenspeicher (RAM) 
zur Zwischenspeicherung der Daten als Prozeßspiegel für 
den zentralen Rechner, 
- Massenspeicher 
zur Zwischenspeicherung der Rohdaten bei Ausfall des zen-
tralen Rechners oder des Busses. Nach Wiederstart muß der 





- Konditionierung, Linearisierung (Temperaturen) 
- Erfassung 
- Bearbeitung (Vorverarbeitung) 
- Zwischenspeicherung 
- Überwachung 
- Zeitzuordnung gemäß Abfragezyklus 
- Zeitauflösung durch Scanrate 
- Ereignisüberwachung über Interrupt-Eingänge oder 
"Change of State"-Meldungen 
- programmierbare Algorithmen 
- Linearisierung über 
- vorgegebene Funktionen 
- Stützpunkt-Tabellen (~ 50) 
mit je ~ 10 Stützpunkten, 
- Mittelwertbildung, auch gleitend 
- Integration. 
- Schnittstellen: 
Kopplung zum Systembus mit Möglichkeit zur automatischen 
Umschaltung auf redundanten Bus bei Leitungsstörung 
- Kopplung zu lokaler Bedienperipherie 
- Anschluß zum Prozeß 
- übersichtliche Anordnung der Anschlußleisten, 
- problernlose Erweiterung oder Änderung der Kanalanschlüsse, 
- Selbstkonfigurierung der Interface-Karten zur Vereinfa-
chung der Installation oder Umgruppierung, 
- Kartenwechsel muß unter Spannung on line möglich sein und 
darf keine Unterbrechung der Überwachung nicht betroffener 
Karten zur Folge haben, 





- gemeinsame oder getrennte Masse 
- über Multiplexer 
- Auflösung~ 12 Bit 
- 0 ... 10V und 4 ... 20mA 
- speziell für - Temperatur 





- Auflösung~ 12 Bit 
- 0 ... 10V und 4 ... 20mA 
- Binärausgänge 
- Pegel noch offen 
- Ein- und Ausgänge 
galvanisch entkoppelt 
- serielle Schnittstelle (V.24, 20 mA) 





- Anpaßbarkeit an unterschiedliche Signalbedingungen, 
- Begrenzung auf wenige Kartentypen, die modifiziert 
werden können, 




- Grundzyklus: ca. 1 s 
- An zahl der Kanäle MILLI PUTE MINKA 
- analog 
Eingänge 4 - 20 mA 121 114 5 1 
0 - 20 mA 60 46 
0 - 5 V 5 
0 - 1 0 V 10 
Frequenz 1 4 
zus. 1 8 1 128 112 
Au än 4 - 20 mA 8 8 
- binär 
Eingänge 125 350 82 
- Ana logwe rtve rarbei tung 
- dezentrale A /D-Wandung 
- Verarbeitung dezentral und zentral 
- kanalweise Wählbarkeit des Scan-Zyklus und der 
Phasenverschiebung innerhalb einer Scan-Gruppe 
- kleinste Scan-Zeit: ~ 1 min 
- ereignisgesteuerte Zulassung oder Unterdrückung 
der Erfassung einzelner Kanäle 
- Binärwertverarbeitung 
kürzeste Reaktionszeit: < 1 min 
Phasenverschiebung der Abfrage innerhalb einer 
Scan-Gruppe 
- Unterdrückung von Rauschen und Störsignalen durch Filter 
- Ze i tve rhal ten: 
Vermieden werden muß eine Einengung der Scanfrequenz 
bei Zunahme der Kanalzahl: Multiplexen einzelner 
Komponenten 
- Scanfrequenz der Komponenten muß höher liegen als die 




- Fehlerart bzw. -ort 




- Batteriepufferung ~ 5 min 
- Bedienperipherie (mobil): 
- (Schwarz/weiß-) Bildschirm 
- Stationsbedienteil für 
- Konfigurierung, Parametrierung 
- Test. 
7.1.2.2 Anzeige- und Bedienkomponenten 
- Funktionen: 
- Anzeige- und Bedienorganisation 
- In Konsolenkomponente mit eigener Intelligenz: 
- Bildspeicherung 
- Bildaufbau 
- über zentralen Rechner: 
- aktuelle Daten 
- Menü- bzw. Dialog-Programme 
- Hardcopy (Farbe) 
- Obernahme des Bildinhaltes von mehreren Bildschir-
men durch Umschaltung 
- Zwischenspeicherung des Bildinhaltes, damit während 
eines Kopiervorganges die Arbeit am Bildschirm weiter-
laufen kann. 
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Alarme müsse immer arn gleichen Ort angezeigt werden 
entweder 
- auf Bildschirm mit Meldezeile(n) durchgängig durch 
alle Darstellungsebenen oder 
- auf separatem Anzeigetableau und/oder 
-auf Alarm-Bildschirm (nur aktuelle Meldungen). 
Der Auflösungsgrad soll dabei derart sein, daß 
- die gemäß Setreiberdefinition wichtigsten Meldungen 
direkt zugänglich sind (direkte Quittierung) 
- andere Meldungen Uber Baumstruktur schnell auf-
findbar sind. 
- Druckerprotokolle 
- der Alarmmeldungen mit Quittierung 
- der Betriebsdaten 
- auf Anforderung und/oder 
- in konstantem Zeitraster 
- der Bediener-Eingriffe 
- Die Beobachtung und Bedienung kann an der Konsole auf 
verschiedenen Ebenen einer Bildhierarchie erfolgen. 
Zusätzlich können mobile Hilfskonsolen, anschließbar an 
den prozeßnahen Datenerfassungskornponenten, fUr Test und 
Service eingesetzt werden. Wichtig ist dabei eine 
Durchgängigkeit der Anzeige und Bedienung, d.h. 
- Meßwerte und Meldungen sind in allen Ebenen und auf 
allen Darstellungsgeräten, auch auf Druckern, in glei-
cher Art darzustellen 
- Bedienelernente sollen auf unterschiedlichen Bediensta-
tionen einen möglichst gleichartigen Aufbau haben 
- möglichst Benutzung der deutschen Sprache. 
- Manuelle Eingabe von Meßwerten unter Angabe 
- der Meßstelle (durch Konfiguration definiert) 
- der Meßzeit und 
- des Meßwertes 
Uber MenU oder Dialog mit PlausibilitätsprUfung. Diese 
Werte müssen Uber geeignete Verfahren, z.B. Interpolation, 
den automatisch im festen Zeitraster erfaßten Werten zeit-
richtig zugeordnet werden können. 
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- Manuelle Eingabe von Probendaten unter Angabe 
- der Probenahmestelle (durch Konfiguration definiert) 
- der Zeit der Probenahme 
- der Probennummer und 
- anderer den Analyseauftrag spezifizierenden Daten 
über Menü oder Dialog. Diese Angaben werden zu einem 
späteren Zeitpunkt über ein Terminal im Analyselabor 
ergänzt durch die dort ermittelten Konzentrationswerte der 
spezifizierten Analyte. Eine zeitrichtige Zuordnung dieser 
Werte zu den übrigen Prozeßwerten muß möglich sein (siehe 




Fließbilder mit Roll- oder Blätterfunktion 
(mit Bildüberschneidungen) 
- textliche Übersicht, evtl. durchgängig durch die Dar-
stellungsebenen 
- Gruppenübersicht: 
Standardbild mit Balkendarstellung und Farbumschlag bei 
Grenzwertverletzungen (Normfarben). 
- Gruppenbild: 
Standardbild mit dynamischer Balkendarstellung und 
Grenzwertüberwachung: 
- Wiederholung einzelner Kreise in verschiedenen Gruppen, 





Standardbild des Einzelkreises: 








- freie Zuordnung verschiedener Größen evtl. durch Gra-
fik-Programmierung, optional 3-dimensionale Darstel-
lung. 
- Zeitdiagramme (Trends) 
- Auflösung: 
• Zeitachse: 
- variabel, höchstens 1 min., 
- Mittelwertbildung zur Zeitraffung, 
- verschiedene Auflösung über definierte Zeitachsen-
abschnitte, 
- Auflösung bei historischen Daten abhängig vom ge-
wählten Zeitabschnitt, 
- ~ 100 Werte über Zeitachse 
• Meßwert-Achse: 
- 100 %-Wert ~ ~ 200 Bildpunkte 
- Maximal- und Minimalwert wählbar 
- Kombination bis zu 6 beliebiger (auch binärer) Größen 
über aktuellen wie auch historischen Zeitabschnitten 
bei jeweis voller Nutzung der Ordinatenauflösung (Un-
terscheidung durch Farbe!). Konfiguration auch on-line 
möglich. 
- Schreibersimulation (kontinuierlich) mit dezimaler 
Darstellung des aktuellen Wertes. 
- Auswahl einzelner Meßwerte durch Kursar-Ansteuerung (Ab-
leselineal) mit dezimaler Darstellung. 
- Ausgabe als Hardcopy (farbig). 
- Meldungen: 
Alarme und Warnungen 
- als Summensignal an festem, nicht löschbarem Ort auf 
Bildschirm. 
- Details: 
- Anzeige mit Bedienung auf separatem Tableau mit Ta-
stenfeld oder 
- auf gesondertem Bildschirm z.B. als Klartext- oder 
Mnemonik-Tabelle zusammen mit Quittierungsmeldungen, 
- Tabelle aller noch anstehenden Meldungen, 
- im Fließbild und in Gruppen- und Kreisbildern z.B. 
durch Farbumschlag. 
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- In Prozeßsituationen, bei denen mehrere Alarmmeldungen 
durch Ursachenverkettung ausgelöst werden, ist es wich-
tig, daß der Ursprungsalarm von den Folgealarmen iso-
liert wird, damit dadurch dem Betreiber eine effiziente 
Fehlerbehandlung möglich ist. Das kann durch Unterdrilk-
kung der Folgealarme geschehen, wenn der Fehlerfortplan-
zungsmechanismus im voraus bekannt ist. 
- Bedienarten 
Die Bedienstruktur filr die Anwahl einzelner Ebenen in der 
Darstellungshierarchie muß so beschaffen sein, daß besonders 
nach Alarmauftritten mit möglichst wenigen Aktionen die re-
levante Detailinformation gefunden und die daraus abgeleite-
ten Eingriffe zur Prozeßsteuerung unverzilglich vorgenommen 
werden können. Lichtgriffel- oder Touchpanelanwahl im Fließ-
bild oder in der Standardilbersicht bieten hierfür besonders 
effiziente Möglichkeiten. 
- Funktionstasten 
filr - Bildauswahl 
- KursorfUhrung 
- Bildzuordnung auf verschiedene Schirme 
- Hardcopy 
- Alarm-Reaktion 
- alpha-numerische Tastatur 
fUr - Dialogführung 
- Sollwerteingabe 
- Diagramm-Gestaltung 
z. B. Kurvensahar-Kombination 
- Kanalaufruf 
- manuelle Eingabe von Meß- und Probendaten 
- Tablett oder Maus 
fUr - KursorfUhrung (bei Grafikgenerierung) 
- Konfigurieren 
- ilber MenU und/oder Dialog 
- in Vorbereitungsphase 
-während des Versuchsablaufs z.B. zur ad hoc-Zusammen-
stellung von Trends in gemeinsamer Darstellung, beson-
ders auch historischer Trends. 
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Hardware: 




- hochaufgelöstes Bild (Wiederholspeicher) 
- aktuelle Daten aus zentralem Rechner 
- Massenspeicher für mehrere Bilder z.B. für schnellen Bild-
wechsel und für die Darstellung verschiedener Bilder auf 
3 bis 4 separaten Bildschirmen 
- Bedienperipherie (Prozeßkonsole) 




- farbig, hochauflösend (für Grafik) mind. ca. 500 x 500 
Bildpunkte, 19" 
- farbig, Semigrafik (z.B. für Alarme), evtl. 14" 
- evtl. Touchpanel 
Konvergenz-Korrektur 
- kein Zeilensprung (Halbbild) 
- Ha rdcopy (Farbe) 
umschaltbar auf verschiedene Bildschirme 
- Bedientableau (Funktionstasten) 
- alphanumerische Tastatur 
Lichtgriffel, Digitalisiertablett o.ä. 
- Busanschaltung: 
Kopplung des Subsystems an zentralen Rechner 
- Spannungsversorgung 
Akku-Pufferung wie zentraler Rechner zur Uberbrückung kurz-




- auf 2 hochaufl6senden Bildschirmen 
Darstellung sowohl der Standardbilder als auch der vom Be-
nutzer frei konfigurierbaren Bilder und Kurven. 
- Standardbilder: 
- in Übersicht (evtl. aufgeteilt) 
alle analogen und binären Eingangskanäle mit Abwei-
chungsrichtung, Alarm- und Fehlermeldung, 
- einfaches und damit schnelles Umschalten auf Detailbil-
der und RUckschalten in Übersichtsbild. 
- Fließbilder: 
Aufteilung einer GesamtObersicht in etwa 6 sich Ober-
schneidende Einzelbilder oder Möglichkeit zum kontinu-
ierlichen Durchschieben (PAN- oder ROLL-Funktion). 
- Darstellung von Einzelstrukturen (z.B. Regelkreise) 
- Ereignisabhängiger Farbwechsel von Bildelementen 
(Symbole und Verbindungslinien). 
- Historischer Anlagenzustand mit Status- und Analogwer-
ten, aufrufbar fUr wahlfreie Zeitpunkte. 
Schrittweise Fortsetzung einer Bildfolge, die sich aus 
der Statusänderung der dargestellten Anlagenkomponenten 
ableitet. 
- Kurven: 
- Überlagerung von 4 bis 6 Kurven, Zusammensetzung sowohl 
starr konfiguriert als auch frei wählbar fUr aktuelle 
wie auch historische Trends (Zeitfenster beliebig wähl-
bar), 
- gemeinsame Darstellung sowohl analoger wie auch binärer 
Kanäle. 
- Bedienarten: 
je Bildschirm eine Bedientastatur mit einheitlichem Funk-
tionstastensatz, 
- alphanumerische Tastatur, 
- evtl. Funktionszuordnung von (numerierten) Tasten Uber 
Softkeys auf Bildschirm, 
- evtl. BedienerfUhrung Uber beleuchtbare Tasten, 




- zwischen Erkennen einer Fehlersituation und Alarmmel-
dung: < 0,2 s 
- bei Bildwechsel: wenige Sekunden 
- zwischen Eingriff an Konsole und Reaktion im Bild: 
< 0,5 s 
- zur Aktualisierung der Bildvariablen: ~ 2 s 
~ Buskommunikation: 
- Ereignis- und Alarmmeldungen müssen evtl. in einer gegen-
über dem allgemeinen Datentransfer höheren Priorität über-
tragen werden, 
- größere Entfernung (max. 500m) zwischen zentralem Rechner 




Die Busorganisation muß einen zuverlässigen und ausreichend 
schnellen Datentransfer zwischen den Systemkomponenten ge-
währleisten. 
- Der Hauptanteil der Datenübertragung .ist auf den Transfer 
der in den prozeßnahen Komponenten erfaßten Daten in den 
zentralen Rechner und zu den Anzeige- und Bedienkomponenten 
konzentriert. Dazu gehört auch die möglichst verzögerungs-
freie Alarmübertragung. 
Der Signalverkehr der Systemselbstdiagnose belastet zusätz-
lich die Buskomponenten. 
Bediensignale spielen demgegenüber eine untergeordnete Rol-
le. 
Unterschiedliche Taleranzen für Übertragungszeiten sind 
durch Prioritätsstaffelung der Nachrichten zu realisieren. 
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- Hardware: 
Komponenten und Leitungstechnik sind den gegebenen Entfernun-
gen und UmgebungsbedingtJngen (Störfeldimmunität) anzupassen. 
Struktur: 
- Stern oder 
- Ringbus (mono- oder bidirektional). 
- Leistung/Kapazität: 
- Buskapazität: 
ergibt sich im wesentlichen aus der Anzahl der in durch-
schnittlichen Auswertezyklus von 1 min zu übertragenden 
Analogdaten. 
- Zeitverhalten: 
ergibt sich aus den Anforderungen an die Anzeige- und Be-
dienkomponenten. 
- Entfernungen: 
max. 500m zwischen den Komponenten der Datenerfassung oder 
Bedienung und dem zentralen Rechner. 
- Übertragungssicherheit: 
Das System muß eine zuverlässige Übertragung vor allem der 
Ereignismeldungen gewährleisten, da diese nicht durch Wei-
terverarbeitung korrigierbar sind. 
Redundante Auslegung mit automatischer Umschaltung (Uber 
Buskoppler) muß möglich sein. 
- Erweiterbarkeit: 
Das System muß sich ohne großen Aufwand durch ztlsätzliche 
Erfassungskomponenten erweitern lassen. 
7.1.2.4 Zentraler Rechner 
- Funktionen: 
- Eingangssignale 
-Übernahme aus prozeßnahen Komponenten, 
- serielle Schnittstellen fUr vorgeschaltete Geräte, 
- manuelle Eingabe Uber Terminal. 
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- mathematische Algorithmen 
- programmierbare Algorithmen 
- Linearisierung 
- Umrechnung über Stützpunkt-Tabellen 
- Grenzwertüberwachung 
- Bildung von Berechnungsvariablen 




- Obergabe an prozeßnahe Komponenten 
- Zwischenspeicherung der Daten zur Darstellung der Meßwerte 
über 8 bzw. 24 Stunden-Zeitraum 
- Archivierung 
- Auswertung und Darstellung archivierter Daten nach Abschluß 
der Kampagne 
- Verwalten und Einordnen der manuell eingegebenen Daten in 
die am Prozeßablauf orientierte Datenbank. Das betrifft 
besonders die mit der Analytik korrespondierenden Proben-
daten. Hierbei sind unter anderem nach Kenntnisnahme der 
Analysenergebnisse der einzelnen Proben rückwärtige Korrek-
turen derjenigen Prozeßgrößen erforderlich, die ab dem Zeit-
punkt der Probennahme über vorläufige Schätzwerte berechnet 
worden waren. 
- Ableitung der Startbedingungen für Bearbeitungs-Routinen 
über 
- Realzeitwerte 
- feste Zeitintervalle 
- Ereignisse, aus Meßwerten ermittelt. 
- Analyse von Meßwerten aus prozeßbedingt dynamischen Signalen 
(z. B. Beeinflussung der Niveaumessung durch Mischerluft). 
- Unterdrückung von Meßwerten über eine vorgegebene Zeitspanne 




- VAX11/750 oder MicroVAX II von DEC, 
evtl. mit Grafikprozessor (ausgelagert in Bildschirn;nähe). 
- Speicher 
- Arbeitsspeicher 




fUr Programmentwicklung, Test. 
- Kopplungsschnittstelle fUr Systembus. 
- Möglichkeit einer LAN-Ankopplung 
bzw. Ankopplung an IBM (Rechenzentrum). 




- Netz fi 1 terung 
- Batteriepufferung ~ 5 min 
- Prozeß-Ein-/Ausgangskomponenten: 
- serielle Schnittstellen 
fUr vorgeschaltete Meßgeräte 
- Software: 
- Betriebssystem: 
Allsgereiftes Multitasking-Multiuser-System, das ausreichen-
den Schutz der Benutzer vor gegenseitiger Störung bietet und 
Schutz des Systems gegen (noch) fehlerhafte Benutzer-Tasks. 
- höhere Programmiersprachen zur 
- Einbindung eigener SW-Module 
- Kommunikation mit Analytik. 
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- Datenbank 
mit einer Verwaltung, die geeignet ist 
- für schnellen Zugriff auf historische Daten zur Versuchs-
auswertung, wobei der Benutzer freie Hand bei der Auswahl 
der Suchbegriffe behalten muß; 
- für den Einsatz eines umfassenden Labor-Informations- und 
Managementsystems für die Analytik. 
- Softwarefehler im Bereich des Betriebssystem sollen erkannt 
und möglichst im Klartext ausgegeben werden. 
Leistung/Kapazität: 
- ausreichend ausbaufähig 
für Aufgabenerweiterungen im Rahmen der Prozeßüberwachung, 
- für eine Ankopplung weiterer Benutzer 
- die mittlere Auslastung der Zentraleinheit des Rechners durch 
die Prozeßüberwachung soll so bemessen sein, daß Realzeitan-
forderungen durch Spitzenbelastungen nicht merkbar beeinträch-
tigt werden. 
7.1.3 Fremdsystemkopplung 
Fremdsysteme oder vorgeschaltete Geräte sind 
- Waagen, 
die unter eigener Regie die Wägungen durchführen, dann die 
Massewerte ermitteln und sie dem Leitsystem zur Verfügung 
stellen; 
- Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), 
die in der Backup-Warte installiert sind und dem Leitsystem 
Meldungen über intern gebildete Alarme und über den eigenen 
Betriebszustand zur Verfügung stellen. Binäreingänge und die 
daraus in den SPS gebildeten Steuersignale gehen zusätzlich in 
das Leitsystem, das diese nach gleicher Logik verarbeitet und 
dadurch in der Lage ist, die SPS-Funktionen zu überwachen. 
Es kann erforderlich werden, die von der SPS erfaßten Binär-
signale blockweise über einen seriellen Transfer in das 
Leitsystem zu übernehmen. 
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- Regler, 
die in der Backup-Warte installiert sind. Sie sollen vom 
Leitsystem Sollwerte (bei entsprechender Verriegelung der 
Handeingabe) übernehmen können und Meldungen über intern ge-
bildete Alarme und über den eigenen Betriebszustand zur VerfU-
gung stellen: das Leitsystem Ubernimmt die manuell an den Reg-
lern eingestellten Sollwerte als Analogwerte. 
- Alpha-Monitore, 
die im Zeitraster von max. 10 Minuten Meßwerte in analoger 
bzw. digitaler Form zur Verfügung stellen. 
7.1.3.1 Funktionen 
Bis auf die Obergabe der erwähnten Werte und Meldungen ein-
schließlich der Verriegelungssignale flir die Regler verhalten 
sich die Systeme neutral zueinander. 
- Die Kopplung erfolgt von den einzelnen Komponenten direkt zu 
den prozeßnahen Datenerfassungseinheiten des Leitsystems, bei 
den Waagen möglicherweise Uber serielle Kopplungen an den 
Zentralrechner. 
7.1.3.2 Datenlibergabe 
- Alarm- und Zustandsmeldungen werden ereignisgesteuert (Inter-
rupts) Ubergeben. 
Meßdaten der Waagen gelangen über eine asynchrone Schnittstel-
le in das Leitsystem und werden dort wie direkt erfaßte Meß-
werte weiterverarbeitet. 
- Sollwerte der Regler und Meßwerte der Alpha-Monitore werden 
als analoge Größen übergeben. 





Zustands- und Alarmmeldungen werden als Binärsignale übernom-
men bzw. übergeben. Sollwerte und Meßwerte werden als Analog-
werte transferiert. Meßwerte der Waagen werden als digitali-
sierte Analogwerte übernommen (V.24-Schnittstelle). 
- Datendarstellung 
der Waagen-Meßwerte als Dezimalziffern evtl. mit Bereichsanga-
be in ASCII-Code oder als Dualzahlen mit Meßbereichsangaben. 
7.1.3.4 Kopplungsüberwachung 
muß mit den Herstellern der Fremdsysteme abgestimmt werden: 
Betriebszustand 
Fehlerzustand 
- Waagenmeßwerte: Anwendersoftware liefert Fehlermeldung, 
wenn n-malige Aufforderung zum Datentransfer ohne Antwort 
blieb. 
7.1.3.5 Koppelkomponenten: 
Hardware ist Hersteller-abhängig. 
7.1.3.6 Leistung/Kapazität 
- Kapazität: 













1 ) Waagen der Fa. Sartorius, Typen 1507-MP8 (14 Stck) mit RS423-
3808-MP8 ( 2 Stck) Interface 
2 ) SPS der Fa. Siemens, Typ Simatic S5-150S 
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- Ze i tve rhal ten: 
Waagen: - max. 1 Wert/Sekunde 
Regler: - Zyklische Abfrage bzw. ereignisgesteuerte Übernah-
me der Meldungen; 
-Zyklische Abfrage der Sollwerte (1/min); 
SPS: - Zyklische Abfrage bzw. ereignisgesteuerte Übernah-
me der Meldungen; 
Alpha-
Monitore: - Ereignisgesteuerte Übernahme der Meßwerte. 
- Entfernung: 




Da wegen des Experiment-Charakters der Anlagen häufig Änderungen 
der Anforderungen auftreten und damit Komponenten ausgetauscht 
oder ergänzt werden müssen, sind ausreichende und übersichtliche 
Informationen zu allen Teilbereichen und Komponenten des Systems 
wichtig. Darunter fal1en: 
- Funktionsbeschreibung und 
- Komponentenbeschreibung 
möglichst in deutscher Sprache in 
- übersichtlicher Form und 
- vollständiger Zusammenstellung. 
7.2.1.2 Projektierungshilfen 
Damit der Anwender das System weitgehend selbständig projektie-
ren kann, sollten ihm ausreichende Hilfen zur Verfügung stehen. 
Darunter fa 11 en: 
- Formblätter, 
- Anwendungsbeispiele, 
- Arbeitsmittel, z.B. zur Erstellung von Fließbildern, 
- Duplizierung realisierter Funktionen. 
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7.2.1.3 Strukturieren 
- Die Hardware muß sich multifunktional entsprechend einzelner 
Prozeßabschnitte aufteilen lassen. 
- Die Hardware ist dezentral zu konzipieren fUr eine Aufteilung 
in 
- den prozeßnahen Bereich, 
- den Wartenbereich, 
- den Rechnerraum. 
- Ein modularer Aufbau des Systems und der einzelnen Komponenten 
muß eine einfache Umgestaltung des Leitsystems erlauben. 
7.2.1.4 Konfigurieren 
Vorgefertigte Funktionen fUr die wichtigsten Systemaufgaben 
mUssen in standardisierter Form vorliegen und miteinander flexi-
bel verknüpft werden können. Wichtig sind folgende Punkte: 
- Mittel 
- MenU oder Dialog Uber 
- konventionelle Tastatur 
- Überprüfung auf Vollständigkeit der Angaben 
- Archivierung der Konfigurierdaten (siehe auch 7.2.1.8) 
- auf Diskette oder ähnlichem Medium (austauschbar) 
- an zentralem Rechner; 
Darstellung der wichtigsten Kreisparameter im Kreisbild; 
- Änderung der Strukturierung on-line; 
- Konfigurierung der Bedienstation: 
- vorkonfektionierte (Standard-) Bilder, 
- freikonstruierbare Bilder mit 
- Standardsymbolsatz, 
- Erweiterung des Symbolsatzes 
- auf Bildpunkt-Basis oder 
- durch Einzelsymbole (Zeichenbasis), skalierbar. 
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- Meldung, Alarmierung, Überwachung mit Wichtung 
- Logikfunktionen 
- Zeit-, Zählfunktionen 




Spezielle Anforderungen sind möglicherweise nur über eigene 
Erstellung von Funktionen zu erfüllen. Hierzu muß eine höhere 
Programmiersprache für die eigene Programmierung zur Verfügung 
stehen. 
7.2.1.6 Parametrieren 
Die Anpassung der Funktionen (siehe 7 .2.1.4) an den Prozeß 
erfolgt über Parameter. Die jeweils geeignete Parametrierung muß 
vom Anwender leicht definiert und ausgeführt werden können. 
Besonders hierfür ist Hilfestellung durch passende Beispiele zu 
geben. Eine UberprUfung muß erfolgen auf Plausibilität oder 
Zulässigkelt und Vollständigkeit der Angaben. 
7.2.1.7 Personal 
Durch gründliche Schulung ist das Anwenderpersonal fUr die Auf-
gaben des Projektierens zu qualifizieren. 
7.2.1.8 Archivierung 
Die vom Anwender gemachten Angaben zur Projektierung, also zur 
Konfigurierung und Parametrierung über Menü- oder Dialogführung 
sind automatisch zu dokumentieren und als Bardeopies auszugeben. 
Eine Rückdokumentation durch Darstellungen auf dem Bildschirm 
ist erforderlich fUr die gezielte Änderung einzelner Funktionen 
besonders während des Prozeßbetriebes. 
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Die Dokumentation muß die Möglichkeit bieten, einzelne Projek-
tierungsschritte zu einem späteren Zeitpunkt schnell nachvoll-
ziehen zu können, wenn z.B. Änderungen oder Duplizierungen 
erforderlich werden. Deshalb soll möglichst im Klartext dokumen-
tiert werden mit der Möglichkeit, Kommentare anzufügen. 
Querverweise sollen zeigen, in welchen Bildern und Darstellungen 
einzelne Meßkreise oder Größen verwendet wurden, vor allem dann, 
wenn sie mehrfach eingesetzt sind (z.B. einzelne Meßkreise in 
mehreren Gruppen). 
7.2.2.1 Aufbautechnik 
- Die einzelnen Systemkomponenten 
in übersichtlicher Anordnung 
Störungsfall ein schnelles und 
sind in Rahmen und Schränken 
so unterzubringen, daß im 
sicheres Auswechseln möglich 
ist. Der Einbau zusätzlicher Komponenten muß ohne großen Auf-
wand möglich sein. Voraussetzung dafür ist eine Ubersichtliche 
Führung der Kabel, ihre standardmäßige Ausrüstung mit System-
steckern und eine gute Zugänglichkeit. Die Schränke sind mit 
ausreichender Belüftung zu versehen, die einfach überwacht 
werden kann. 
- Durch möglichst einseitige Zugänglichkeit der Schränke für die 
prozeßnahen Komponenten (Warten) ist der Platzbedarf auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
die Aufstellung der 
Spielraum bieten 
( ca. 15m) , die gegen 
Schränke in der Warte muß ausreichend 
durch genügend lange Verbindungskabel 
EMV-Einfluß geschützt sind. 
- Die der Warte direkt zugeordneten Komponenten, wie Tastaturen 
und Bildschirme müssen zum einfachen Transport geeignet sein 
(mobile Warte). 
7.2.2.2 Verbindungstechnik 
- Prozeßnahe Komponenten 
Die Sensoren und Aktaren sind in den Prozeßanlagen instal-
liert. Zuleitungen zur jeweiligen Backup-Warte sind verlegt. 
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- Prozeß-Ein-/Ausgänge 
Die weitgehend konditionierten Signale werden an den jeweili-
gen Backup-Warten rangiert. Die Ein-/Ausgangskarten müssen 
Möglichkeiten zur Einzel- oder gemeinsamen Erdung bieten und 
eine galvanische Trennung erlauben. Anschlußleisten müssen 
SchraubanschlUsse aufweisen und Möglichkeit zur Signalkondi-
tionierung bieten (evtl. auf Karten). Rangiermöglichkeit soll-
te vorhanden sein. 
- Anzeige und Bedienung 
Die Wartenkonsolen werden maximal 500 m vom zentralen Rechner 
entfernt installiert. 
- Bus 
Die Datenerfassungssysteme, die im jeweiligen Wartenbereich 
installiert sind, werden mit dem zentralen Rechner entweder 
einzeln sternförmig (eine Verbindung je Prozeßanlage) oder 
gemeinsam Uber einen (Ring-) Bus mono- oder bidirektional 
verbunden. Aus Gründen der Sicherheit ist ein doppelter Bus 
mit automatischer Umschaltung bei Störungen zu verlegen. 
Die Leitungen müssen gegen EMV-Einfluß gesichert und von den 
Komponenten galvanisch getrennt sein. 
Eine Überwachung der Leitungen muß automatisch erfolgen. 
7.2.2.3 Hilfsenergie 
Für die Spannungsversorgung stehen 220V Wechselstrom (+/-10%, 
50 Hz) zur Verfügung. Zur Pufferung gegen kurzzeitigen Span-
nungsabfall ist in den Komponenten Akku-Betrieb vorzusehen 
(Kapazität fUr ca. 5 min. Betrieb). 
7.2.2.4 Umgebung 
Der zentrale Rechner wird in einem klimatisierten, vom Prozeßbe-
reich abgeschlossenen Raum installiert. 
Die Datenerfassungskomponenten und die Bildschirmkonsolen werden 
in prozeßnahen Wartenräumen aufgestellt. Dort muß mit Temperatu-
ren zwischen 15 und 40°C, einer Feuchte zwischen 20 und 80 %, 
einer von den Prozessen beeinflußten chemisch beeinträchtigten 
aggressiven Atmosphäre und Staub wie auch mit elektromagneti-
schen Störfeldern gerechnet werden. 
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7.2.3 Inbetriebnehmen 
Die Prozesse werden einzeln in Kampagnen von 3 bis 4 Wochen 
Dauer betrieben. Ihre Uberwachung übernimmt das Leitsystem pa-
rallel zu der Backup-Warte. Da das System auch die in der 
Backup-Warte generierten Alarme überwacht, ist es sinnvoll, die 
Backup-Warte zuerst in Betrieb zu nehmen und danach erst das 
Leitsystem zu starten. 
Die On-line-Änderung der Parameter muß es erlauben, die einzel-
nen Prozeßkomponenten nacheinander anlaufen zu lassen. 
Die Meßdaten sollen in einer gemeinsamen Datenbasis gesammelt 
werden tlnd für die Konsole zur Verfügung stehen. 
Für Inbetriebnahmetests ist es sinnvoll, Signale einzelner Ge-
ber simulieren und mit einer mobilen Hilfskonsole in Prozeßnähe 
einzelne Komponenten beobachten und gegebenenfalls parametrieren 
zu können. 
Nach Ablauf einer Kampagne muß das Leitsystem in der Lage sein, 
die archivierten Daten auf den Bedienstand für die Kampagnenaus-
wertung zurückzuspielen und ProzeßablätJfe in geraffter Form 
off-line zur Darstellung zu bringen, entweder nur in histori-
schen Trends oder auch in Fließbildentwicklungen. 
7.2.4 Betreiben 
7.2.4.1 Prozeßnahe Komponenten 
- Dokumentation 
Der Setreiber muß sich ausreichend und schnell informieren 
können über Handgriffe und Uberwachungsaufgaben, die während 
des Betriebes der Anlage erforderlich sind, ganz besonders im 
Störfall. 
- Vorschriften 
Die üblichen Vorschriften, die vornehmlich der Sicherheit des 
Setreiberpersonals dienen, sind einzuhalten. 
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- Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit 
Die wichtigste Aufgabe des Systems besteht darin, alle prozeß-
relevanten Daten möglichst lückenlos in vorgegebenen Zeitra-
stern zu übernehmen und abzuspeichern, damit eine ausreichend 
genaue Auswertung des Versuchsablaufes durchgeführt werden 
kann. Deshalb müssen besonders die prozeßnahen Komponenten mit 
einer extrem hohen Zuverlässigkeit arbeiten und im Störfall 
schnell repariert werden können. Diesen Anforderungen wird ein 
System nur dann gerecht, wenn es verfügt über 
- hohe Eigensicherheit; 
- kontinuierliche Selbstüberwachung; 
dazu gehören 
- Speichertests 
- Uberwachung des Programmablaufes 
- Uberwachung auf der Ebene der Prozeßschnittstelle, 
z.B. - Drift der Analog-Ein- und Ausgänge 
- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung: 
- automatische Fehlerdiagnose mit hohem Grad der Auflösungs-
tiefe: 
- Möglichkeit zum schnellen Austausch defekter Komponenten 
durch den Betreiber; 
- weitgehende Vereinheitlichung der Komponenten, um eine ko-
stengünstige Lagerhaltung zu gestatten: 
- möglichst keine gegenseitige Beeinflussung oder Abhängig-
keit der Komponenten untereinander, damit eine Fehlerfort 
pflanzug vermieden wird und eine Reparatur on-line möglich 
ist. 
- Änderbarkeit 
Änderungen zum Zwecke einer Optimierung oder Reparatur müssen 
bei laufendem Betrieb durchgeführt werden können und sollen 
einzelne Hardwareteile wie auch Parametereinstellungen betref-
fen dürfen. Eine Verriegelung gegen Eingriffe Unberechtigter 
kann dabei von Nutzen sein. 
7.2.4.2 Anzeige und Bedienung 
- Dokumentation 
Alle zur Uberwachung der Prozesse über die Warten-Konsole 
erforderlichen Hinweise und Anleitungen müssen übersichtlich 
in einem Bedienungshandbuch dokumentiert sein und sollen 
möglichst in deutscher Sprache vorliegen. 
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- Personalqualifikation, Schulung 
Das Setreiberpersonal muß vor Inbetriebna~e des Systems durch 
geeignete Maßnahmen ausreichend für die jeweilige Aufgaben-
stellung qualifiziert werden können, sowohl über 
- ausreichende Schulung, z.S. an einem Demonstrationssystem 
als auch über 
- Prozeßsimulation an der Anlage selbst. 
7.2.4.3 Bus 
Die Funktionen des Susssystems zwischen den Systemkomponenten 
müssen ausreichend dokumentiert sein und sowohl on-line als auch 
off~line überwacht tlnd überprüft und die Resultate der Oberprü-
fung in geeigneter Weise dargestellt werden können. Kommunika-
tionsfehler, wie Signalverfälschung, Signalverlust und Signal-
fehlverbindungen müssen verhindert oder zumindest erkannt und 
angezeigt werden können. 
7.2.5 Instandhaltung 
Hier soll noch einmal darauf hingewiesen werden, daß nicht beab-
sichtigt ist, die drei Prozesse gleichzeitig zu betreiben und 
daß sie jeweils in Kampagnen von begrenzter Dauer (ca. 3 bis 4 
Wochen) laufen. Während einer Kampagne wird ein Höchstmaß an 
Verfügbarkelt gefordert. Unter diesem Gesichtspunkt müssen die 
im folgenden aufgeführten Kriterien gewertet werden. 
7.2.5.1 Dokumentation 
Der Setreiber muß durch ausreichend und übersichtlich gestaltete 
Dokumentation in die Lage versetzt werden, das System möglichst 
unter eigener Regie instand zu halten. 
7.2.5.2 Fehlerdiagnose 
Der Setreiber muß in die Lage versetzt werden, durch geeignete 
Test- und Service-Hilfsmittel Fehler und Fehlertendenzen im 
System frühzeitig zu erkennen oder durch Meldungen auf diese 
aufmerksam zu werden. 
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7.2.5.3 Fehlerbeurteilung 
Der Betreiber muß in der Lage sein, aufgrund einer entsprechen-
den Schulung und Uber Dokumentation und Fehlerdiagnose Störsi-
tuatuionen richtig beurteilen zu können. 
7.2.5.4 Fehlerbeseitigung 
Eine hohe VerfUgbarkeit kann dann erreicht werden, wenn der Be-
treiber selbst imstande ist. mit Hilfe von Reparaturhinweisen 
atlfgetretene Störungen im System zu beseitigen. Das System muß 
gezielt Informationen Uber Fehlerart und fehlerhafte Komponente 
liefern Uber Protokollausgaben, Bildschirmdarstellungen in allen 
Bildhierarchieebenen und Leuchtanzeigen an Schränken und Kompo-
nenten. Ferner werden gute Zugänglichkeit zu den Komponenten und 
einfache Austauschbarkeit aller störungsanfälligen Teile gefor-
dert. Dadurch kann weitgehend auf Reparierbarkelt beim Betreiber 
verzichtet werden, soweit es sich um austauschbare Komponenten 
handelt. 
7.2.5.5 Ersatzteile 
Komponenten, die fUr zwei oder drei der Prozesse beschafft wer-
den, stehen an den jeweils nicht im Kampagnenbetrieb befindli-
chen Prozessen fUr Austauschzwecke zur Verfügung. Daneben soll-
ten Teile, die sich als besonders störungsanfällig herausstel-
len, zusätzlich gelagert werden, sofern die Anschaffungskosten 
eine mögliche Zeitersparnis nicht aufwiegen. 
Komponenten, die im Gesamtsystem nur einfach vorhanden sind, 
hohe Kosten verursachen und wenig störanfällig sind, sollen zu-
mindest während der Kampagnenzeiten vorn Systemlieferanten 
schnellstmöglich bereitgestellt werden können. 
7.2.5.6 Vorbeugende Wartung 
Komponenten, die Verschleißteile enthalten, sollen einer re-
gelmäßigen vorbeugenden Wartung unterzogen werden. Hierbei han-




Ein großer Teil der Instandhaltungsaufgaben kann vom Setreiber 
übernommen werden, wenn eigenes Personal durch Ausbildung und 
Schulung ausreichend qualifiziert werden kann. Schulung durch 
den Lieferanten und den Rechnerhersteller soll möglich sein. 
7.3 Systemlieferant 
7.3.1 Projektabwicklung 
Aus finanztechnischen Gründen muß das Gesamtprojekt in 3 bis 4 
Stufen aufgespalten werden. Um dennoch eine zügige Abwicklung 
der einzelnen Stufen zu gewährleisten, ist ein enger Kontakt 
zwischen dem Auftraggeber und dem Systemlieferanten erforder-
lich. 
- Der Systemlieferant sollte die Projektabwicklung und 
-betreuung von einem in der Nähe des Setreibers liegenden 
Standort (z.B. Technisches Büro, Zweigniederlassung) aus 
wahrnehmen. 
- Zur Planungsunterstützung soll ausreichend qualifiziertes 
Personal mit deutschen Sprachkenntnissen zur Verfügung ste-
hen. 
- Der Systemlieferant ist verantwortlich für den vollen Lie-
ferumfang. 
- Ein erster Systemtest erfolgt beim Lieferanten und umfaßt 
Standardtests. 
Projektspezifische Tests sind am Einsatzort vorzunehmen. 
- Der Systemlieferant führt die Installation des Systems am 
Einsatzort aus. 
- Die Schulung des Setreiberpersonals kann entweder beim Lie-
feranten oder beim Setreiber erfolgen und schließt ausreichen-
de Dokumentation mit ein. 
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7.3.2 Wartung 
Um die Verfügbarkelt des Systems vor allem während einer Ver-
suchskampagne so hoch wie möglich zu halten, wird besonderer 
Wert auf schnelle Störungsbeseitigung gelegt. Aus diesem Grunde 
muß der Systemlieferant 
- in Setreibernähe ausreichend qualifiziertes Wartungspersonal 
zumindest während der Kampagnen bereithalten können und dort 
auch 
über ein ausreichendes Sortiment an Ersatzteilen verfügen 
und kurze Nachliefer- oder Reparaturzeiten garantieren können 
für Komponenten, die aus dem Lager des Betreibers zur 
Störungsbeseitigung eingesetzt werden. Standardteile sollen in 
Setreibernähe gehalten werden, Spezialkomponenten schnellstens 
beschaffbar sein. 
Wegen der unterschiedlichen Anforderungen an die Verfügbarkelt 
muß der Lieferant verschiedene Wartungsvertragsarten anbieten 
können. 
1.3.3 Referenzen 
Um das Risiko des Betreibers beim Einsatz eines neuen Systems zu 
mindern, sollte der Lieferant Kenntnisse und Erfahrungen durch 
bereits eingesetzte Systeme unter gleichen oder ähnlichen Bedin-
gungen wie denen des Betreibers nachweisen können. 
7.3.4 Weiterentwicklung 
Die derzeitige Entwicklllng auf dem Gebiet der digitalen bild-
schirmgestützten Leitsysteme läßt eine Standardisierung in 
absehbarer Zeit nicht erkennen. Da wegen der Komplexität der 
Systeme eine hohe Nutzungszeit erwartet wird. muß vom Lieferan-
ten eine ausreichend lange Systempflege erwartet werden. Deshalb 
ist eine Stellungnahme wichtig zu den Punkten 
- eigener absehbarer Systemergänzungen durch den Lieferanten, 
- bei Systemweiterentwicklung: Gewährleistung der Kompatibilität 
gegenüber dem angebotenen System, 
86 
- Möglichkeiten der modularen Ausbaubarkeit des Systems durch 
den Betreiber und 
- garantierter Zeitraum von etwa 10 Jahren flir Ersatzteilliefe-
rungen. 
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8. Auswertung der Ausschreibung 
Im Juni 1985 war die Angebotsanforderung Nr. 3758/C1 an die 
Firmen 
- BBC, Brown, Boveri & Cie AG 
- van Rengel Instrumente GmbH 
- Elektrowatt Ingenieurunternehmung GmbH 
- Fisher Controls GmbH 
- Münzer & Diehl Vertriebsgesellschaft mbH 
- Siemens AG 
- Dornier System GmbH 
- Philips GmbH 
- Klaus Jakob MSR-Technik 
- Comtronic Computergesellschaft mbH 
- Rasberg Prozeßautomatisierung GmbH 
gesandt worden. 
Von diesen 11 angeschriebenen Firmen reagierten 6 Firmen mit der 
Abgabe eines Angebotes. Eines dieser Angebote gab für die Kosten 
der Software lediglich einen groben Schätzwert an. Eine genaue 
Abschätzung der Kosten, so die anbietende Firma, könne erst nach 
Erstellung eines detaillierten Lastenheftes ermittelt werden. 
Wegen der fehlenden Spezifizierung der Software wurde dieses 
Angebot in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. 
Mit einigen der an der Ausschreibung beteiligten Firmen hatten 
bereits im Zuge der Konzeptfindung intensive Kontakte bestanden. 
In diesem Rahmen hatten ausführliche Beratungen mit Demonstra-
tionen von Leitsystemen dazu beigetragen, die Anforderungen, wie 
sie anschließend in einem detaillierten Lastenheft zusammenge-
stellt worden waren, auf realistischer und praktikabler Grundla-
ge zu entwickeln. Manche Angaben im Lastenheft waren allerdings, 
so fern es sieh nicht um zwingend vom 
Auftraggeber vorgeschriebene Vorgaben 
Prozeßablauf oder vom 
handelte, bewußt nicht 
extrem eingeengt worden, um den Firmen einen für die Angebotsab-
gabe erforderlichen Freiraum weitestmöglich zu belassen. 
Die einzelnen Anforderungskriterien des Lastenheftes erhielten 
unter dem Aspekt der Einsatzvorgaben für das System Wichtungs-
werte zwischen 0 (ohne Bedeutung) und 5 (unverzichtbar). 
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Bei der Durchsicht der Angebote zeigte sich, daß die vorgelegten 
Konzepte derartige Unterschiede in einzelnen Strukturmerkmalen 
aufwiesen, daß eine rein numerische Bewertung nach dem Lasten-
heft nicht sinnvoll erschien. Es wäre notwendig gewesen, mit 
großem zusätzlichem Zeitaufwand die oft nur pauschal gelieferten 
Angaben in Details aufzulösen, um diese dann endgültig bewerten 
zu können in Rücksprache mit dem Auftraggeber und Anwender. 
Stattdessen wurde in Form von Kriterienlisten überprüft, ob in 
den einzelnen Angeboten die geforderten Leistungsmerkmale 
- vorhanden 
- eingeschränkt vorhanden 
- nicht vorhanden 
- eventuell vorhanden (Klärung mit Anbieter erforderlich) 
- ohne Angabe belassen 
waren. 
Eine ganz wesentliche Rolle, so wurde erkennbar, spielte die 
Preisgestaltung. Deshalb wurde für die Auswertung anhand einer 
Grundstruktur des Systems für jedes der angebotenen Systeme 
(Anhang A) ein vergleichbarer Mindestpreis (Anhang B) ermittelt. 
Zusätzliche Listen zeigen, mit welcher Peripherie der Zentral-
rechner und die Datenerfassungseinheit (Frontendrechner) bei 
diesem Mindestpreis jeweils ausgestattet ist (Anhang C) und 
welche Komponenten bei der Installation des Systems zusätzliche 
Kosten verursachen werden (Anhang D). Ganz grob gesehen lassen 
sich dadurch für das Grundsystem drei Preisgruppen bilden: 
1. Gruppe: ~ 2 MDM 
2. Gruppe: 1 bis 1 , 3 MDM 
3. Gruppe: ca. 0,5 MDM 
Ein Preis/Leistungs-Verhältnis der einzelnen Angebote kann aus 
der Auflistung der gegebenen Vorteile und der erkennbaren Nach-
teile (Anhang E) ermittelt werden sowie aus der Gegenüberstel-
lung der aufsummierten Kriterien des Lastenheftes mit den je-
weils höchsten Wichtungen 4 und 5, die unterschiedliche Lei-
stungsmerkmale erbrachten (Anhang F). 
Es zeigte sich, daß 1 Angebot in der Preisgruppe 1 einen sehr 
großen Teil der höchstgewichteten Anforderungen direkt erfüllt 
und auch in der Listung der Vorteile besonders günstig zu bewer-
ten ist (Anbieter 1). 
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In der Preisgruppe 2 finden sich 2 Angebote, die in Details noch 
genauer Klärung bedürfen, aber nach der Grobsichtung ähnliche 
Leistungsmerkmale bieten, wobei Anbieter 3 eine längere Liste 
erkennbarer Nachteile aufweist. 
Das Angebot 5 in der Preisgruppe 3 läßt besonders im Bereich der 
Software, d.h. bezUglieh der Auswertung und Darstellung der 
Meßdaten zu viele Fragen offen, als daß ein volles Leistungsbild 
erkennbar wäre. Eine Bewertung dieses Angebotes kann deshalb 




Auswertung der Ausschreibung 
A) - Systemübersichten 
B) - Systempreise, bezogen auf Systemübersicht und die 
darin enthaltenen Kostenpunkte 
C) - In Systempreis enthaltene Peripherie für 
. Zentraler Rechner 
. Frontend-Rechner (Datenverarbeitung) 
D) -Nicht im Systempreis enthalten 
. zusätzliche Kosten 
. Kosten für Redundanz 
. Kosten für Optionen 
E) - Beurteilung 
. besondere Vorteile 
. erkennbare Nachteile 
F) - Auswahl der Anforderungen mit höchster Wichtung 
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RECHNER PERIPHERIE 
PC 1 6-11 
/ 













































im Systempreis eingeschlossen: 





- Interface-Protokolle für 
. SPS (Siemens) 
. Waagen (Sartorius) 
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- Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
Zeichen: 
v vorhanden 
(v) eingeschränkt vorhanden 
? evtl. vorhanden (unklar) 
nicht vorhanden 















































Arbeitsspeicher 4MB 2MB 
Massenspeicher 1 RUA 81 (456MB) 1 RA 60 (205MB) 
~troller Wechselplatte 
1 RA 81 (456MB) 1 RA 80 (121MB) 
Winchester Winchester 
1 TU 81 (140MB) 1 TU 80 (40MB) 
Band Band 
1 TU 58 (262!(8) 
Doppelkassette 
Interface 1 DMF 32 
(8 Ports) 
1 DHU 11 
( 16 Ports) 
Bedienung 1 VT 220 
Drucker 1 LA 100 
Konsolendrucker 







1 Festplatte (66MB) 1 RT 52 (31 MB) 
(Winchester) 
1 RX 50 (0,8MB) 
Diskette 
1 M:!gnetband (45MB) 1 (80MB) 
Cache Streamer 






1 Systemkonsole 1 VT 220 






1 Floppy (720KB) 










Arbeitsspeicher 5MB ? 
M3.ssenspeicher 2 RD53 (71MB) Kassettenrekorder 
Disk-Drives 











? Batterie- 1MB 
gepuffert 
Diskette ? 8" Doppelfloppy 
Winchester (10MB) 
o\-num. Keyboard Konsolterminal 
(für Monitore) 
Funktionstastatur 














- Ethernet-Kabel _ Hardcopy 
- sw für 
. man. Eingabe der - Installation im KfK 
Analysedaten - Schulung (ausführlich) 
Sonderfunktionen 
- Modems für OPCON-
_ Hardcopy 
Anschluß (>100m) 
- Modems + Kabel - zusätzl. Sätze 
zwischen 11VAX und OCM, Dokumentation 




- zusätzl. Sätze 
- andere Kabel 
Dokumentation 





- Anschluß weiterer 
8 Waagen 
Neben Systempreis fallen an: 
3 4 
- unterbrechungsfreie - Inbetriebnahme 
StrolllVersorgung - Test ? 
- zusätzl. Sätze - Installation ? 
Dokumentation 
- zusätzl. Sätze 
- zusätzliche Dokumentation 
Schulungskosten 
- DECnet-Koaxkabel 
- evtl. Einsatz von 
- Darstellung und Bear-
OS 25X-Stationen 
beitung historischer 
an AS 23X 
Daten über VAX: 
- Zwischenspeicherung Umsetzung der PDP11-
der Rohdaten SW auf VAX 








- 2. Farbmonitor 
- Koppel-HW 
_ Hardcopy 
- 2. Drucker für 
(Alarm)-Protokoll 
- Schulung 












zusätzliche Kosten (in TDM) für Redundanz 
Anbieter: 
2 3 4 5 
- Alarmpanel 18 
I 
- FT 1000 Station ? 
I 
- Kommunikation ? 
I 
- PDP11 173 237 
- CCM 90 - AS 230 ? ? - Prozeßlelement 3 
- Kommunikation 13 - Datenerfassung ? - ? I (ohne Karten) I ? 
- RTU I - Kommunikation ? 






- VAX 11/750 526 
I . 
+ Peripherie 
- Touch-Panel 15 
- Maus oder 
Rollkugel ? 
- s/w-Video-Term. 
für RTU-Anschluß ? 
2 3 












- System - homogen im Konzept - FLIC-SW auf VAX11/750 - alle Komponenten 
- ausreichende - Rechnerkapazität frei vom Lieferanten 
Erweiterungsreserven für Analytik - erprobte, ausbaufähige 
- erfüllt direkt nahezu Komponenten 
alle Anforderungen - AS 230-Peripherie 
- Datenaustausch mit kann wahlweise an 
Analyt~k problemlos Erfassungskomponenten 
(Rechnerkopplung) angeschlossen werden 
besondere Vorteile 
4 
- zentrale Rechner ~VAXII 
kann durch VAX11/750 
ersetzt werden 
- Datenerfassung durch 
PDP11/73 als auto-
nomer Rechner mit eige-
ner Peripherie und allen 
Wartenfunktionen. 
- klimatisierte Schränke 
in Prozeßnähe 
- Hard- u. Software von 
Anbieter selbst 
- LIMS kann angekoppelt 









Allgemein - Referenz im DESY - Lieferant in KfK-Nähe 












- keine redundante 





Hard- und Software 
- statt Flexitrend 4000 
(neuer u. besser) wird 
ältere Version angeboten 
(Flexitrend 1000) 
- inhomogene Darstellung 
und Bedienung über 
Komponenten verschiedener 
Hersteller 
- SW und Konfigurierungs-
daten auf unterschied-
lichen Datenträgern 
- wichtige Teile der 
Anforderungen nicht 
kommentiert: 
. Sonderentwicklung ? 
• Preis ? 
- Engl~nntnisse 
erforderlich 
- Trendkurven nur 
nebeneinander (Meßwert-
auflösung ! ) 
- Fehlerdiagnose durch 
heterogene SW erschwert 
3 
- Bedienung u. Darstellung 
aufgeteilt auf M70 
C Zentralrechner) und 
AS230 (Frontend) 
( 2 Rechnerebenen) 
- Anforderungen zu "Darstel-
lung" werden nur teil-
weise erfüllt. OS25X-
Station wird nicht ange-
boten, obwohl notwendig 
für Anforderungen. 
- Kaum Speicherkapazität 
für Rohdaten-Speicherung 
- hierarchische Datenbank 
- Ankopplung von LIMS auf 
DEC-Rechner erschwert. 
- Wichtige Teile des La-
stenheftes nicht kommen-
tiert. 
- Fließbildgenerierung über 
oc-num. Tastatur 
on-line Änderung der 
Konfiguration und Parameter 
nicht möglich 






- wenig Hilfe für Fehler-
diagnose 
- Darstellung und Auswer-
tung erfüllen nur teil-
weise die Anforderungen 
- Viele Funktionen nur 
durch zusätzliche, noch 
nicht erprobte Software 
- Begrenzungen für System-
erweiterungen 
- Alarmerkennung u. -Verar-
beitung nicht optimal 
Standard-SW nur in 
Englisch 
5 
- nur HW beschrieben 
- SW-Anforderungen 
nicht kommentiert 







nur teilweise erfüllt 
















nicht durch Anbieter 
erkennbare Nachteile 
3 4 
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Auswahl der Anforderungen mit höchster Wichtung (4 und 5), die 
nicht für alle Anbieter gleiche Leistungsmerkmale erbrachten . 
. Zeichen 
v vorhanden 
(v) eingeschränkt vorhanden 
? evtl. vorhanden (unklar) 
nicht vorhanden 
o keine Angabe 
W Wichtung (höchster Wert: 5) 
108 F - 2 
Anbieter Wich-
tung 
2 3 4 5 w 
Software 
- Konfigurierung der Bedienstation: 
- vorkonfektionierte (.Standard-) Bilder V 0 (v) V 0 5 
- freikonstruierbare Bilder: 
Erweiterung des Symbolsatzes V 0 V 0 5 
- Archivierung 
Kon figurierungsda ten und Parameter als 
Dokument in Hardcopy V ? V V 0 5 
Hardware 
- Anschlußleisten mit Schraubanschlüssen V 0 V V 4 
- Fehlerdiagnose: Fehlertendenzen erkennen 
durch Tests --> Meldungen 
--> Eigendiagnose V 0 0 0 0 5 
- Informationen über Fehlerart und fehler-
hafte Komponente V 0 ? 0 0 5 
- Ersatzteile schnellstmöglich bereitstellen 
(Kampagne) (v) 0 V ? ? 5 
Bussystem 
Erweiterbarkeit V 0 v (v) o 5 
Datenerfassung 
- Selbstüberwachung des Diagnosesystems V 0 0 0 5 
- Störungsbehebung bei laufendem Betrieb V 0 0 0 0 5 
- automatischer Restart der betroffenen V 0 0 0 0 5 
Komponente 
- Zwischenspeicherung der Rohdaten auf Mas-
senspeieher bei Ausfall des Zentral rech-
ners ? V (v) V (v) 5 
109 F - 3 
- von Warte bzw. Zentralrechner aus: 
on-line-Änderung der Systempararoter 
- Konfigurierung der Programme 





Kurzschluß oder Leitungunterbrechung 
- Ereignisüberwachung Uber 
"change of State"-Meldungen 
- Linearisierung Uber StUtzpunkttabel-
len (~ 50) mit je~ 10 StUtzpunkten 
- Mittelwertbildung, auch gleitend 
- Anschluß zum Prozeß: 
- problemlose Erweiterung/Änderung der 
KanalanschlUsse 
- Selbstkonfigurierung der Interface-
Karten (Kennung) 
- Kartenwechsel unter Spannung on-line 
- Analogeingänge 
- Auflösung ~ 12 Bit 





- Auflösung~ 12 Bit 
- 0 ••• 10V und 4 ... 20mA 







V 0 0 
V ? V 
V 0 ? 
0 V 0 










































V 0 5 
0 0 5 



























- Zentrale Bedienung des Systems 
- Einheitlichkeit der Darstellung, 
Bedienung und Kennzeichnung 
- Hardcopy: Zwischenspeicherung des Bildes 
- Alarme: Meldungen über Baumstruktur 
schnell auffindbar 
. Druckerprotokolle (auch der 
Quittierung) 
- Deutsche Sprache für Anzeige und Bedienung 
- Manuelle Eingabe von Meßwerten 
mit P 1 a u s i b i 1 i t ä t s p rü fu n g und 
zeitrichtiger Zuordnung 
- Manuelle Eingabe von Probendaten mit 




Standardbild mit Farbumschlag (Alarme) 
- Gruppenbild: 
. Standardbild 






























F - 4 
Anbieter 
(v) V ? 
(v) V 0 
V V 0 
0 V 0 
V (v) 0 
V V ? 
6 V ? 
0 V 0 
0 V 0 
? V ? 
0 ? 0 
0 ? 0 
? 0 0 
? (v) 0 
0 V 0 
0 V 0 
V (v) 0 
? 0 0 
0 0 0 























1 11 F - 5 
Anbieter 
1 2 
- Zeitdiagramme (Trends): 
. Zeitachse: ~ 100 Werte v ? o 
. Meßwert-Achse: 
- 100%-Wert ~ '200 Bildpunkte o o 
- je Kurve volle Nutzung der Auflösung v ? o 
. auch historische Zeitausschnitte v (v) v 
. on-line Konfiguration v o v 




















o (v) o 
. Tabelle alle noch anstehenden Meldungen 
- Bedienung 
Lichtgriffel oder Touchpanel 
. Funktionstasten 
. Tablett oder Maus (Grafikgenerierung) 
- Massenspeicher für mehrere Bilder 
- Leistung/Kapazität 
- 2 hochauflösende Bildschirme: 
19" 
. 500 x 500 Pixel 
- Fließbilder 
. Farbwechsel von Symbolen, Verbindungs-
linien 
historischer Anlagenzustand 
für wahlfreie Zeitpunkte und 
schrittweise Fortsetzung der Bildfolge 
durch Statusänderung 
- Zeitdiagramme 





V v (v) o 
0 
0 ? V ? 
V V ? V 
v (v) o (v) v 




? (v) v 
? (v) v 

























. Oberlagerung von 4 bis 6 Kurven 
. frei wählbar 
4 (6) (6) 
V (V) V 
8 
V 
( 1 0) 5 
0 5 
. analoge und binäre Kanäle gemeinsam V ? o (v) o 5 





- DEC-Produkt V V V 3 
- zeitlich richtiges Einordnen der bei Rech-
nerstörung zwischengespeicherten Rohdaten 0 V ? V 0 5 
. Funktionen: 
. mathematische Algorithmen V V V ? 0 4 
. Bildung von Berechnungsvariablen V V V (v) V 5 
Allgemein 
- Bedienungshandbuch (Konsole) in deutsch (v) (v) V V V 5 
- Standort des Systemlieferanten in 
Setreibernähe (Techn. Büro, Zweignieder-
lassung): Projektabwicklung ? V V ? V 4 
- in Betreibernähe: 
. Wartungspersonal (v) (V) V ? ? 5 
. ausreichend Ersatzteile (v) ? V 0 V 5 
. kurze Nachliefer-/Reparaturzeiten V ? V ? V 5 
- verschiedene Wartungsvertragsarten V V ? ? (v) 5 
- Referenzen (im Forschungsbereich) V (v) (v) ? 5 
- Weiterentwicklung: 
. Kompatibilität V 0 0 0 (v) 5 
. modulare Ausbaubarkeit V 0 0 0 (v) 5 
10 Jahre Ersatzteilbevorratung V 0 0 0 ? 5 
11 3 
Zahlenspiegel 
der Lei~tungsmerkmale aus der vorstehenden Aufli~tung: 
Anzahl der Kriterienpunkte 
normiert auf Wichtung 5 
Leistungsmerkmale 
vorhanden 






















2 3 4 
19 25 36 
1 2 8 1 1 
12 1 2 1 1 
3 1 0 4 
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